

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Krásné Lípě dne 19.6.2014

STAVBY JOŽÁK s.r.o.
IČ: 252 200 000
STAVBY JOŽÁK s.r.o.
STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

V Arnolticích dne 19.6.2014

STAVBY JOŽÁK s.r.o. (3)

IČ:

ředitel společnosti
STAVBY JOŽÁK, s.r.o.

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.
se sídlem: Arnoltice 150, 40714 Arnoltice u Děčína
zapsaný dne: 16.12.2010 v obchodním rejstříku,
IČO: 28737156
DIČ: CZ28737156
zastoupený: Karlem Jožákem, jednatelem společnosti

Objednatel: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

V Děčíně dne 16.6.2016

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení akce "Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Lesní chaty Na Tokáni č.p.127" do 7.7.2017

Žádáme tímto o prodloužení termínu dokončení akce "Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Lesní chaty Na Tokáni č.p.127". Realizaci zakázky nejsme schopni provést v termínu dle SoD č.j.: SNPCS 00857/2017 ze dne 13.4.2017, a to z následujícího důvodu:

- 30ti denní lhůta společností ČEZ, a.s. na vyřízení žádosti o výměnu elektroměru.

Uvedená skutečnost vede k prodloužení termínu dokončení celé stavby.

Za vyřízení mé žádosti Vám děkuji.
S pozdravem

IČ



Karel Jožák, jednatel společnosti