






# DOHODA O NAROVNÁNÍ

dohoda o narovnání (dále jen jako „Dohoda“) uzavřená v souladu s ustanovením §1903 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

Č. smlouvy objednatele: ...  
Č. smlouvy zhotovitele: ...

## ČL. 1. SMLUVNÍ STRANY

---

- 1.1 **Objednatel:** Sportovní areál Liberec s.r.o.  
Obchodní rejstřík objednatele vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19906  
Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
Statutární zástupce: Ing. Pavel Blažek, jednatel společnosti  
Ing. Zbyněk Karban, jednatel společnosti  
Zastoupený: ...  
IČO: 27075397  
DIČ: CZ 27075397  
Bankovní spojení: ...  
Číslo účtu: ...  
Tel.: ...  
E-mail: ...  
www: ...
- 1.2 **Mandatář:** STORING spol. s r.o.  
Obchodní rejstřík mandátáře vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16112  
Sídlo: Žitavská 727/16, 460 03 Liberec III  
Statutární zástupce: Ing. František Příhoda – jednatel společnosti  
Ing. Pavel Příhoda – jednatel společnosti  
Zastoupený: Ing. Františkem Příhodou, jednatelem společnosti  
IČO: 25410482  
DIČ: CZ 25410482  
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s. pobočka Liberec  
Číslo účtu:   
Tel.:   
Mobilní tel.:   
Fax:   
E-mail:   
www: <http://www.storing.cz>

## ČL. 2. VÝCHODISKA DOHODY

---

- 2.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely smluvní vztah na podkladě podané cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.9.2012 a následně vystavené objednávky objednatelem na činnost technického dozoru investora a činnost Koordinátora BOZP po dobu stavby „Částečná oprava střechy Svijanské arény“.
- 2.2 V průběhu realizace stavby byl odvolán technik statutárního města Liberec Miroslav Hozák. Vznikly problémy se zhotovitelem stavby, jímž byla společnost TORCRET s.r.o.. Zhotovitel stavby byl vybrán na základě zadávacího řízení objednatelem a na základě výsledku zadávacího řízení s ním byla uzavřena smlouva o dílo. Zhotovitel stavby neplnil průběžné termíny realizace, nedodržel technologické postupy a nedodržel kvalitu provádění díla. Z těchto důvodů byla smlouva se zhotovitelem vypovězena na základě vzájemné dohody.
- 2.3 K ukončení smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby bylo nutné provést podrobné vyčíslení provedených prací, zpracovat a připravit odpočty prací, které byly provedeny nekvalitně nebo s nedodržením technologických postupů a připravit i další související podklady pro ukončení smluvního vztahu. Současně bylo nutné převzít závazky objednané u subdodavatelů zhotovitele stavby, dořešit záruční a platební podmínky a podmínky uskladnění vyrobených výrobků.



- 2.4 Veškeré podklady pro objednatele připravil mandátář včetně právních podkladů, účastnil se všech potřebných jednání, vedl jednání týkající se technických záležitostí stavby, připravil a se zhotovitelem stavby zajistil provedení ochranných opatření proti poškození provedených prací a pomohl objednateli problematickou situaci stavby dořešit.
- 2.5 Současně mandátář prováděl po celou dobu stavby činnost autorského dozoru projektanta, který byla prováděna nad rámec sjednaných služeb.

### ČL. 3. SPORNÁ PRÁVA

---

- 3.1 Mandátář tvrdí, že mu v souvislosti s pracemi dle čl. 2.4. a 2.5. vzniklo právo na úhradu odměny jakožto víceprací nad rámec smlouvy ve výši 98.000,-Kč bez DPH. Provedené vícepráce byly vyčísleny (vyčíslení tvoří přílohu smlouvy) a opakovaně projednávány s objednatel.
- 3.2 Mezi smluvními stranami je sporná existence nároku mandátáře na úhradu odměny a její výši.

### ČL. 4. NAROVNÁNÍ

---

- 4.1 Všechna shora sporná práva a veškerá další práva mezi smluvními stranami v souvislosti s provedenými vícepracemi nahrazují smluvní strany na základě této Dohody narovnáním níže uvedeným závazkem.
- 4.2 Objednatel uhradí mandátáři na základě do 30 dnů od doručení faktury částku 98.000,- Kč bez DPH. Sazba DPH bude účtována samostatnou položkou dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

### ČL. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---

- 5.1 Po splnění povinností vyplývajících z této dohody, budou smluvní strany zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se smlouvou o dílo, žádné závazky či nároky.
- 5.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 5.3 Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.
- 5.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Liberci, dne


26.6.2017



objednatel  
**SAL s.r.o.**  
Ing. Zbyněk Karban  
jednatel společnosti

V Liberci, dne

26.6.2017



Ing. František Přihoda  
jednatel společnosti



objednatel  
**SAL s.r.o.**  
Ing. Pavel Blažek  
jednatel společnosti

**STORING**  
spol. s r.o.  
Žitavská 727/16  
460 07 Liberec 3  
IČO: 25410482