

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-1020/2016 ze dne 19.12.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	104A,B,C,D	-255	950,00	-242 250	
vkládá se	112Ak373	255	950,00	242 250	27.6. - 12.7.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 27.6.2017
Ve, dne
oprávněný zástupce

Jilemnice 27.6.2017
V, dne
oprávněný zástupce

[redacted]
Ing. Jan Hřebačka
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku
č. 07:

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236 | 514 01 Jilemnice
IČ: 287 81 708

[redacted]
Fischer TPD s.r.o.
Ing. Radek Fischer
zhotovitel