

Dodatek č. 1
k RÁMCOVÉ SMLouvĚ O DÍLO
který uzavřeli

na straně jedné:

Objednatel: **Město Polička**
se sídlem: **Palackého nám. 160, 572 01 Polička**
IČ: **00277177**
DIČ: **CZ00277177**
bankovní spojení [redacted]

a

na straně druhé:

Zhotovitel: **Michal Anděl**
se sídlem: **Petrov nad Desnou 299, Sobotín, 788 14 Rapotín**
IČ: **03149277**
DIČ: **CZ9005176169**
bankovní spojení [redacted]

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.1.2023 Rámcovou smlouvu o dílo.

II.

Dnešního dne se uvedené smluvní strany dohodly na změně výše specifikované Rámcové smlouvy o dílo tak, že se doba, na kterou je tato smlouva uzavřena, prodlužuje do 31.12.2024.

III.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho zněním souhlasí, že byl sjednán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz pravosti připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Pomezí dne 15.12.2023

Za objednatele:

Město Polička
Palackého
572 01 P
IČO: 00
DIČ: CZ

[redacted signature]

Zhotovitel:

[redacted signature]