

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na Dokumentaci pro společné povolení, Dokumentaci pro stavební povolení,  
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a Autorský dozor u zakázky „**Rekonstrukce trati  
vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2003/2021/FLO

ISPROFIN / ISPROFOND: 3273214901 / 5423520066

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem Železničářská 1385/29. Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Viz sídlo společnosti.

číslo smlouvy: 1-01-21-001-RDGE

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.5.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na vyhotovení na Dokumentace pro společné povolení, Dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Autorský dozor u zakázky **„Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“**, s účinností Smlouvy ke dni 26. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Rozšíření předmětu Díla a s tím související úprava ceny Díla.** Rozsah výkonu autorského dozoru se navyšuje o 50 hodin v části B. Důvodem je náročnější projednání instalace a posouzení RDS nízké protihlukové clony (NPC) včetně dopadů na související objekty. NPC je netypickou konstrukcí, při jejíž realizaci byl zvýšený požadavek na počet hodin AD.

V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **35 000,- Kč bez DPH** (■ hod. se sazbou ■■■Kč/hod).

Výše uvedené vícepráce jsou umístěny **v Harmonogramu plnění Část B v 7. dílčí etapě**, přičemž termíny Harmonogramu plnění se nemění.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na n kolika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká navýšení počtu hodin AD, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 35 000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.<sup>1</sup>
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 0,64 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **0 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **3,52 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

---

<sup>1</sup> <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, odst. 3.3 a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny díla.

## I. Předmět Dodatku

### a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Rozšíření předmětu Díla o 50 hodin AD v Části B.

### b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena navyšuje o 35 000,- Kč.
2. Mění se příloha č. 4 Smlouvy (Rozpis Ceny Díla) – viz Příloha č. 1 Dodatku.
3. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### Článek 3 – PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP, DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP, DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy (příloha č. 1 tohoto Dodatku), přičemž celková Cena Díla je následující:

Původní cena díla bez DPH (po Dodatku č.1)	<b>5 626 800,- Kč</b>
Navýšení ceny Díla na základě Dodatku č. 2	35 000,- Kč
<b>Cena Díle dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>5 661 800,- Kč</b>

**slovy: pět\_milionů\_šestset\_šedesát\_jedna tisíc\_osmset\_korun\_českých**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

**Za objednatele:**

V Praze



12.02.2024 07:58

Podepsáno elektronicky

.....  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

Digitální podpis:  
31.01.2024 10:53

.....  
Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal



Datum: 2024.01.30  
15:34:21 +01'00'

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY):****Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování DUSP, DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

**1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP, DSP A PDPS:****Část A**

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██████	██████	██████████
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██████	██████	██████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	██████	██████	██████████
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	██████	██████	██████████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██████	██████	██████████
6	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	████	██████████	██████████
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	████	██████████	██████████
8	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	████	██████████	██████████
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	████	██████████	██████████
<b>Celkem za základní služby Část A:</b>					██████████

## Část B

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██████	██████	██████████
11	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██████	██████	██████████
12	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	██████	██████	██████████
13	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	██████	██████	██████████
14	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██████	██████	██████████
15	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	████	██████████	██████████
16	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	████	██████████	██████████
17	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	████	██████████	██████████
18	Definitivní odevzdání PDPS část B, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	████	██████████	██████████
19	Dopracování dokumentace	hod	██████	██████	██████████
<b>Celkem za základní služby Část B:</b>					██████████

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP, DSP A PDPS:

### Část A

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
19	Zajištění mapových podkladů	kpl	██	██████	██████
20	Geodetické práce	kpl	██	██████	██████
21	Doplňující geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	██	██████	██████
22	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	██	██████	██████
23	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	██	██████	██████
24	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	██	██████	██████
25	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	██	██████	██████
26	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	██	██████	██████
27	Propagace	hod	██	██████	██████
<b>Celkem za dodatečné služby Část A:</b>					██████

### Část B

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
28	Zajištění mapových podkladů	kpl	██	██████	██████
29	Geodetické práce	kpl	██	██████	██████
30	Doplňující geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	██	██████	██████
31	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	██	██████	██████
32	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	██	██████	██████
33	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	██	██████	██████
34	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	██	██████	██████
35	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	██	██████	██████
36	Propagace	hod	██	██████	██████
<b>Celkem za dodatečné služby Část B:</b>					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

#### Část A

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
37	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	█	█	█

#### Část B

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
38	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	█	█	█

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu "150" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 661 800,00 Kč	1 188 978,00 Kč	6 850 778,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS Část A

█	█	█
---	---	---

Cena za zpracování DSP a PDPS Část B

█	█	█
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru Část A

█	█	█
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru Část B

█	█	█
---	---	---

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP, DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Část A



Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	██████████	██████████

**Část B**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ████████████████████ ████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
<b>7. Dílčí etapa – Výkon autorského dozoru</b>	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	██████████	██████████