

**Dodatek č. 1**





**ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2023**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Semily**  
sídlo: Husova 82, 513 01 Semily  
IČO: 00276111  
DIČ: CZ00276111  
číslo účtu: 27-1263108309/0800  
zastoupené: Ing. Tomášem Sáblem, 1. místostarostou  
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní jméno : VPS Group s.r.o  
Sídlo : Makovcova 261, Podmoklice, Semily 513 01  
Zastoupený : Michal Pavlata, Lukáš Valenta, jednatele společnosti  
IČ : 14352931  
DIČ : CZ14352931  
Bankovní spojení :   
Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49248  
Oprávněný k jednání  
ve věcech technických :   
Tel :   
E-mail :   
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav bytu č. 14 ve 4. NP v ulici Na Olešce, č.p. 432 v Semilech – Podmoklicích (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o realizaci prací, které nebyly zahrnuty do předmětu díla. Jedná se o nový obklad koupelny, a s tím související demontáž a montáž plynového kotle.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést změny díla vyjmenované a uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 1 (změny díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla), která tvoří jeho nedílnou součást. Změna díla s sebou nese i změnu ceny za dílo uvedené v Článku 5 Smlouvy, která se zvyšuje o 40.970,00 Kč bez DPH, tj. 45.886,40 Kč s DPH.
4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle Článku 5 Smlouvy upraveného dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 337.890,00 bez DPH.  
  
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 12 %, celkem tedy 378.436,80 Kč.
5. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla uvedená v Článku 4 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

**II.**

**Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1**

1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č.1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

**DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopísech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
4. Příloha č. 1 – popis změn díla


Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 05. 02. 2024 pod číslem usnesení: 240205/RM/68.

V Semilech, dne:


V Semilech, dne:

Objednatel:



.....  
Ing. Tomáš Sábl, 1. místostarosta

Zhotovitel:



.....  
Lukáš Valenta, jednatel společnosti

Příloha: Tabulka víceprací



# VPS group s.r.o.

## STAVBY / JÁDROVÉ VRTÁNÍ / ZEMNÍ PRÁCE

### CENOVÝ SOUČET

AKCE: VCP podkrovní byt (obklady a dlažby koupelna+kuch.)

OBJEDNATEL: p. Petříř

OBJEDNÁVKA:.....

SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ:

- dmt okladů stávajících 2250 Kč
- vyrovnávka podkladu pro obklady, penetrační nátěr 4500 Kč
- vnošení sutin, nanošení materiálů, uložení sutin 4000 Kč
- montáž obkladů koupelna 13 050 Kč
- příprava podkladu pro dlažby, vysátí, penetrace 1270 Kč
- montáž dlažby na flex lepidlo koupelna + kuchyně 5900 Kč
- montáž nerez rohových lišt 1000 Kč
- spárování, silikonování koutů 2000 Kč
- dmt zařizovacích předmětů, vyčištění a umytí a zpětná montáž 3500 Kč
- demontáže linolea, odnos, odvoz 500 Kč
- ostatní drobné práce, úklid, dopravy, režie 3000 Kč

CELKEM bez DPH **40 970 Kč**

-uvedená cena obsahuje všechny domluvené práce včetně veškerého potřebného materiálu a doprav ( mimo obkladového materiálu)

k 24.1.2024

Zhotovitel:

**VPS group s.r.o.**

-Stavební činnost

-Zemní práce a kontejnerová doprava

-Jádrové vrty

-Půjčovna stavební mechanizace Milwaukee

info@vpsgroupsro.cz

tel:

www.vpsgroupsro.cz

www.pujcovnanaradisemily.cz

**plátce DPH**