

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654 – S – 1145/2016**

č. VZ objednatele: **6545021**

č. smlouvy zhotovitele: **102/16 010/220**

na realizaci stavby

### **„Horní Planá – oprava vodovodní přípojky“**

#### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

##### **1.2 Zhotovitel**

Název: **EDIKT a.s.**

Sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328

DIČ: CZ 25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

d) ředitel výstavby:

e) odpadový hospodář:

f) koordinátor BOZP:

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

**1.3** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

V rámci realizace stavby došlo k rozhodnutí o snížení rozsahu prováděných prací. Bližší specifikace je uvedena ve změnovém listu stavby č. 1.

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy o dílo, ostatní ujednání a přílohy zůstávají v platnosti.

**Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

**5.1** Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu,

cenu bez DPH ve výši **1 397 749,53 Kč**

slovy:

**Jedemiliontřístadevadasátsedmtisícšedmsetčtyřicetdevětkorunpadesáttřihaléřů**

**5.2** Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

**5.3** Při fakturaci zhotovitel použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Jedná se o stavební a montážní práce zařazené do klasifikace CZ-CPA CZ-CPA F-41.

**Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**7.1** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

**7.2** Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

**7.3** Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z něho vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

**7.4** Tato dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

**7.5** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:

**příloha č. 3: Oceněný položkový soupis prací**

V Plzni, dne 18. 07. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....