

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0675/1S/2023 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 05. 12. 2023 na akci:

„K. H. Borovského - rekonstrukce mostu“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Pontex, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO:	40763439
DIČ:	CZ40763439
Zastoupený:	_____

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

V rámci provádění projekčních prací bylo zjištěno, že stavba rekonstrukce mostu koliduje se stávajícím vedením STL plynovodu, který měl být původně zachován, ale provozovatel plynovodu požaduje jeho přeložku. S ohledem na uvedenou skutečnost je nutno rozšířit projekt rekonstrukce mostu o přeložku tohoto plynovodu. Současně dochází i k úpravě termínu předání jednotlivých částí dokumentace.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1.2 a 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3, presentaci této stavební akce dle odst. 5.6 nejpozději do **31. 05. 2024**. Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby nejpozději do **30. 08. 2024**.

Ustanovení v čl. 7. odst. 7.1 a 7.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 1. 8. 2023 a 15. 1. 2024 a to ve výši:

Cena za zpracování PD bez DPH	875 500 Kč
Cena za zpracování presentace bez DPH	0 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH:	875 500 Kč
DPH dle platné legislativy:	183 855 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH:	1 059 355 Kč

7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta a financování bude provedeno následovně:

- Po předání předmětu plnění v rozsahu dle odst. 6.1.2 - 90% z celkové ceny díla bez DPH 787 950 Kč bez DPH.
- Po předání předmětu plnění v rozsahu dle odst. 6.1.3 - 10% z celkové ceny díla bez DPH 87 550 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 24.1.2024 pod číslem usnesení 6/35/2024/RM.

Ve Slaném dne 2024

Vdne 2024

Digitálně podepsal
Mgr. Martin
Hrabánek
Datum: 2024.02.06
12:50:57 +01'00'

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

