

DODATEK č. 2.

ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Město Klatovy, se sídlem náměstí Míru 62/I, Klatovy 339 01,
IČ 255661,
zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou města,
bankovní spojení

- na straně jedné (dále jen „budoucí prodávající“)

a

2. Ing. René Göndör, narozen bytem Svatá Kateřina 340 22 Chudenín,
bankovní spojení

- na straně druhé (dále jen „budoucí kupující“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 28.06.2018 (dále též jen Smlouva):

V původní smlouvě o smlouvě budoucí kupní ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.04.2021 se tímto dodatkem mění a doplňují následující uvedené články a odstavce smlouvy. Jejich původní znění se nahrazuje zněním následujícím. Neuvedené články a odstavce zůstávají v platnosti dle původní smlouvy.

Čl. III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- (2) Budoucí kupující se zavazuje dokončit výstavbu dle odst. I tohoto článku nejpozději do 5 let a šesti měsíců ode dne podpisu této smlouvy o budoucí smlouvě kupní ve znění dodatků oběma smluvními stranami, to je do 28.12.2023. Dokončením se rozumí předložení kolaudačního souhlasu na užívání výše uvedené stavby budoucímu prodávajícímu nebo zahájení zkušebního provozu na základě souhlasu příslušného stavebního úřadu.
- (5.1) Smluvní strany se dohodly, že prodloužení termínu dokončení výstavby provozovny o 6 měsíců, to je do 28.12.2022 se sjednává bez smluvní pokuty a další prodloužení termínu o 12 měsíců, to je do 28.12.2023 se sjednává se smluvní pokutou 500,00 Kč / den prodlení.

Ostatní neuvedené články a odstavce zůstávají v platnosti dle původní smlouvy.

Tento právní úkon schválilo Zastupitelstvo města Klatov dne 22.11.2022.

07. 12. 2022

V Klatovech dne



město Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem



Ing. René Göndör