

č. j. SLP-KS/100575-23/DUJ

ev. č. 0235/2023

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Modernizace VO ve městě Šlapanice – Etapa II.

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████ investiční referent

(„objednatel“)

a

Název:	DATmoLUX a.s.
Sídlo:	Nováčkova 1558/27, 614 00 Brno
IČO:	26233100
DIČ:	CZ26233100
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 6151
Zastoupení:	Ing. Robert Tóth, předseda představenstva
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.
Číslo účtu:	2300214376/2010
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	██████████ – projektový manažer
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████ – technik veřejného osvětlení

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 21.07.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0235/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Modernizace VO ve městě Šlapanice – Etapa II.**“.

Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení dodatečných prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které jsou nutné pro jeho provedení a bezvadné dokončení. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

3. CENA DÍLA

- odstavec 3.1. se mění a nadále zní:

3.1. Výše sjednané ceny

- 3.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy a v rozsahu změn podle změnového listu č. 1, se Smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

3.1.2.

Cena díla celkem bez DPH (původní)	4 634 762,40 Kč
Vícepráce podle změnového listu č. 1	107 995,00 Kč
Méněpráce podle změnového listu č. 1	- 78 400,00 Kč
Cena díla celkem po ZL	4 664 357,40 Kč
DPH 21 %	979 515,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 643 872,45 Kč

Zhotovitel, který je plátcem DPH, bude fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná

o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

- 3.4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 41. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 20.12.2023

Přílohy:

Změnový list č. 1, včetně položkového rozpočtu změn

Ve Šlapanicích dne
(dle elektronického podpisu)

Digitálně podepsal MVDr. Radek
Růžička
Datum: 07.02.2024 09:27:07 +01:00

Mgr. Michaela Trněná
Starostka
objednatel

V Brně dne
(dle elektronického podpisu)

Ing. Robert
Tóth  Digitálně podepsal
Ing. Robert Tóth
Datum: 2024.02.06
10:50:28 +01'00'

DATmoLUX a.s.
Ing. Robert Tóth, předseda představenstva
zhotovitel