


08 16 13


134


VERLAG
DASHÖFER

Faktura - daňový doklad č.: 2023-09

Dodavatel: Marek Zaján



IČO: 01650696 TEL: 

DIČ:  FAX:


Příjemce: Městský dům dětí a mládeže

17 Listopadu 475
35301 Mariánské Lázně

IČO: 69979430 TEL:

DIČ: FAX:

Platební informace:
Nejsem plátcem DPH

Číslo účtu: 

Konstantní symbol:

Variabilní symbol:

Odběratel: Městský dům dětí a mládeže

17 listopadu 475
35301 Mariánské Lázně


IČO: 69979430 TEL:

DIČ: FAX:

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
	Osvobozeno 0%	211 638,67	0,00	211 638,67
	První snížená 15%	0,00	0,00	0,00
	Druhá snížená 10%	0,00	0,00	0,00
	Základní 21%	0,00	0,00	0,00
		211 638,67	0,00	211 638,67
	Již poskytnutá záloha:			0,00

Celkem k úhradě (zaokrouhлено) Kč: 211 638,67




Počet příloh: 0	Smlouva číslo:
Způsob přepravy: osobně	Forma úhrady: převodem
Místo určení: Mariánské Lázně	Datum splatnosti: 29.12.2023
Za období:	Datum zd. plnění: 22.12.2023
Datum převzetí: 22.12.2023	Datum vystavení: 22.12.2023
Převzal: paní Bornová	Vystavil: Marek Zaján
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:




Marek Zaján
KAMNÁRSKÉ, OBKLAČAČSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE
Klimentov 103, 353 01 Volká Hladyba
IČO: 01650696

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb č.: 2023-09

Název stavby: DDM Ušovice

Dodavatel: Marek Zaján		Příjemce: Městský dům dětí a mládeže	
		17 Listopadu 475 35301 Mariánské Lázně	
IČO: 01650696	TEL: 	IČO: 69979430	TEL:
DIČ: 	FAX:	DIČ:	FAX:

Platební informace: Nejsem plátcem DPH		Odběratel: Městský dům dětí a mládeže	
Císlo účtu: 		17 listopadu 475 35301 Mariánské Lázně	
Konstantní symbol:		IČO: 69979430	TEL:
Variabilní symbol:		DIČ:	FAX:

Č.	Označení dodávky:	MJ	Cena/MJ (Kč)	Množ.	DPH %	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1	346275113R00 - Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1 063,43	5,46	0	5 806,33	0,00	5 806,33
2	342280040RAL - Podhled z desek sádkartonových pro ventilátor	m	2 626,69	2	0	5 253,38	0,00	5 253,38
3	601012142R00 - Štuk na stropech Hasit 160 ručně	m2	197,22	11,4	0	2 248,31	0,00	2 248,31
4	602012142RT1 - Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn	m2	146,26	27,9	0	4 080,65	0,00	4 080,65
5	611481211RU1 - Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	393,49	11,4	0	4 485,79	0,00	4 485,79
6	612409991R00 - Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	91,54	6	0	549,24	0,00	549,24
7	612425931R00 - Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	775,72	6	0	4 654,32	0,00	4 654,32
8	612421421R00 - Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	267,43	48,52	0	12 975,70	0,00	12 975,70
9	612481211RT3 - Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	358,04	27,9	0	9 989,32	0,00	9 989,32
10	632411104RT1 - Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm	m2	320,77	11,4	0	3 656,78	0,00	3 656,78
11	632411140R00 - Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	868,22	11,4	0	9 897,71	0,00	9 897,71
12	725110814R00 - Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	195,49	4	0	781,96	0,00	781,96
13	725210821R00 - Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	160,50	2	0	321,00	0,00	321,00
14	728115111R00 - Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm	m	209,25	3	0	627,75	0,00	627,75
15	771101210R00 - Penetrace podkladu pod dlažby	m2	62,06	48,52	0	3 011,15	0,00	3 011,15
16	771575109RT0 - Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	1 471,91	11,4	0	16 779,77	0,00	16 779,77
17	771578011RT1 - Spára podlaha - stěna, silikonem	m	93,95	54,48	0	5 118,40	0,00	5 118,40
18	781111111R00 - Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	101,03	5	0	505,15	0,00	505,15
19	781111115R00 - Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	54,20	12	0	650,40	0,00	650,40
20	781111116R00 - Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	62,30	16	0	996,80	0,00	996,80
21	781475116R00 - Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	1 187,70	48,52	0	57 627,20	0,00	57 627,20

Č.	Označení dodávky:	MJ	Cena/MJ (Kč)	Množ.	DPH %	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
22	781497111RS2 - Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	329,00	7	0	2 303,00	0,00	2 303,00
23	784111101R00 - Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	28,80	36,24	0	1 043,71	0,00	1 043,71
24	784165522R00 - Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	m2	84,25	36,24	0	3 053,22	0,00	3 053,22
25	965041321RT1 - Bourání lehčených mazanin, tl.10 cm, pl. 1 m2	m3	3 465,01	0,9	0	3 118,51	0,00	3 118,51
26	965048150R00 - Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	64,40	11,4	0	734,16	0,00	734,16
27	965081713RT1 - Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	95,90	11,4	0	1 093,26	0,00	1 093,26
28	978059531R00 - Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	185,00	48,52	0	8 976,20	0,00	8 976,20
29	998011001R00 - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	391,51	3,74	0	1 464,25	0,00	1 464,25
30	650010111R00 - Rekonstrukce elektroinstalace dle přílohy	m	28 000,00	1	0	28 000,00	0,00	28 000,00
31	979084212R00 - Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	400,00	3,5	0	1 400,00	0,00	1 400,00
32	979081111RT2 - Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	506,50	3,5	0	1 772,75	0,00	1 772,75
33	979095131R00 - Doprava	km	3 500,00	1	0	3 500,00	0,00	3 500,00
34	979990111R00 - Poplatek za uložení sutí - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	1 475,00	3,5	0	5 162,50	0,00	5 162,50

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celkem Kč	211 638,67	0,00	211 638,67
Celkem k úhradě (zaokrouhлено) Kč			211 638,67