

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ V LESNICTVÍ Č. VLS-DNS-007261-2020-0143-2023

Ožínání, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 3. Q 2023

uzavřeny níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Julskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl, na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábreží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Bankovní spojení: ████████████████████████████████████████████████████████████████
Číslo účtu: ████████████████████████████████████████████████████████████████
Osoba oprávněná k jednání: ████████████████████████████████████████████████████████████████
Telefon/fax: ████████████████████████████████████████████████████████████████
Email: ████████████████████████████████████████████████████████████████

a

Zhotovitel:

Název: RTT, a.s.
Sídlo: Náměstí republiky1079/1a, 110 00 Praha 1
IČO: 27223701
DIČ: CZ27223701
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, vložka B20064
Zastoupený: Petr Pašek
Bankovní spojení: ████████████████████████████████████████████████████████████████
Číslo účtu: ████████████████████████████████████████████████████████████████
Osoba oprávněná k jednání: ████████████████████████████████████████████████████████████████
Telefon/fax: ████████████████████████████████████████████████████████████████
Email: ████████████████████████████████████████████████████████████████

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je ukončení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy v souladu s ustanovením čl. VIII, odst. 1 písm c) všeobecných obchodních podmínek.
2. Důvodem ukončení smlouvy je časový souběh činností uvedených ve smlouvě s provozem AČR ve VVP Hradiště, kdy nebylo možné z důvodu vojenského provozu realizovat požadovanou službu, při zohlednění vlivu aktuálního suchého a teplého počasí na růst buřeně a s tím související potřeby provedení prací ze strany objednatele.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech 12.2.2024

.....
VLS ČR, s. p., divize Karlovy Vary
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

V Praze 12.2.2024

.....
Petr Pašek