

## Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě č. 000889 00 20 ze dne 3. 11. 2020

uzavřené na základě Rámcové dohody na zpracování projektových dokumentací – č. smlouvy objednatele 000390 00 20

### Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 9302021/0100  
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

## 1 Preambule

Na základě „Rámcové dohody na zpracování projektových dokumentací“, vedené u objednatele pod č. 000390 00 20 uzavřely shora označené smluvní strany dne 3. 11. 2020 Prováděcí smlouvu č. 000889 00 20 (dále jen „**Smlouva**“) za účelem zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem „TT Libuš – Nové Dvory“.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZZVZ**“), na změně Smlouvy, tj. rozšíření původního rozsahu akce v souvislosti se zapracováním dodatečných požadavků, které původně nebyly zahrnuty a jsou nezbytné, jakož i s tím související navýšení původní ceny, jak je uvedeno níže v bodě 1) Předmětu dodatku č.1.



Důvodem pro uzavření dodatku ke Smlouvě (dále jen „**dodatek č. 1**“) je zejména zásadní rozšíření objemu projekčních prací s ohledem na zahrnutí kompletní přeložky východního vodovodu profilu 1200 pod vlastní akci výstavby tramvajové trati na Nové Dvory. Tato přeložka je realizována v úseku mezi ulicí Na Šejdru a vodojemem u Chýnovské ulice.

Dalším výrazným rozšířením původně předpokládané náplně projekčních prací je příprava předstihového objektu pro budoucí stanici metra Libuš v podobě zárodku budoucího podchodu pod Novodvorskou ulicí. Vlastní podchod pod komunikací bude kompletně založen, k jeho zprovoznění ale dojde až po dostavbě stanice metra, ve stejný okamžik dojde ke zprovoznění schodišť vedoucích na tramvajové zastávky.

Dále se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ přečíslovává čl. 3.2 na čl. 5.3, aby na sebe číslování logicky navazovalo a pro účel Smlouvy se doplňuje čl. 5.4, který nahrazuje pro účel Smlouvy čl. 6.3 Rámcové dohody č. 000390 00 20 (dále jen „**Rámcová dohoda**“), dále se doplňuje čl. 5.5, který nahrazuje pro účel Smlouvy čl. 6.6 Rámcové dohody a rovněž se doplňuje čl. 5.6, který nahrazuje pro účel Smlouvy čl. 6.7 Rámcové dohody, jak je uvedeno níže v bodě 3) až 6) Předmětu dodatku č. 1.

## 2 Předmět dodatku č. 1

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohody na následujících změnách Smlouvy:

- 1) V souladu s výše uvedeným v Preambuli tohoto dodatku č. 1 se mění Příloha č. 2 Smlouvy (Podrobná specifikace ceny), která je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a ve které se dodatkem č. 1 v souvislosti s vícepracemi popsány v Preambuli doplňují částky za jednotlivé navýšené činnosti. Dotčené řádky jsou v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 žlutě podbarveny.

Dále se v Příloze č. 1 dodatku č. 1 doplňuje vyčíslení ceny v návaznosti na změny realizované tímto dodatkem č. 1, jak je níže uvedeno :

Dodatek č. 1	Smlouva včetně dodatku č. 1
4 354 036 Kč	15 704 036,00 Kč
914 348 Kč	3 297 848 Kč
5 268 384 Kč	19 001 884 Kč

Podrobná specifikace ceny za práce dle dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy

### 2) V souladu s výše uvedeným v Preambuli tohoto dodatku č. 1 se ve Smlouvě mění čl. 5.1 v čl. 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Čl. 5.1 Smlouvy v původním znění:

„5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

bez DPH: 11 350 000,- Kč  
DPH: 2 383 500,- Kč  
včetně DPH: 13 733 500,- Kč“

**Čl. 5.1 Smlouvy dle dodatku č. 1 nově zní::**

„5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši

**bez DPH: 15 704 036,- Kč**

z toho: základní cena	11 350 000,- Kč
cena za práce dle dodatku č. 1	4 354 036,- Kč
<b>DPH:</b>	<b>3 297 848,- Kč</b>
<b>včetně DPH:</b>	<b>19 001 884,- Kč</b>

- 3) Upravuje se číslování čl. 3.2 tak, aby na sebe číslování logicky navazovalo. Tedy původní čl. 3.2 se přeíslovává na čl. 5.3.
- 4) Pro účely Smlouvy se doplňuje čl. 5.4, který nahrazuje čl. 6.3 Rámcové dohody.

Čl. 6.3 Rámcové dohody zní :

„ 6.3 Faktury budou dále obsahovat zejména následující údaje:

- (i) údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
- (ii) IČ Objednatele a Zhotovitele
- (iii) číslo rámcové dohody, označení případných dodatků rámcové dohody
- (iv) číslo a název Veřejné zakázky
- (v) označení projektu
- (vi) číslo objednávky/a číslo dílčí smlouvy
- (vii) název a číslo stavby (je-li relevantní)
- (viii) popis plnění Zhotovitele
- (ix) den odeslání a den splatnosti faktury
- (x) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- (xi) fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
- (xii) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele“

**Čl. 5.4 Smlouvy, který pro účel Smlouvy nahrazuje čl. 6.3 Rámcové dohody dle dodatku č. 1 nově zní :**

„Faktura – daňový doklad, musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu [epodatelna@dpp.cz](mailto:epodatelna@dpp.cz) nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

Faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále „**ZDPH**“) a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále musí obsahovat zejména následující údaje:

- údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
- IČ Objednatele a Zhotovitele
- číslo rámcové dohody, označení případných dodatků rámcové dohody,
- číslo a název Veřejné zakázky
- označení projektu
- číslo objednávky / a číslo dílčí (prováděcí) smlouvy
- název a číslo stavby (je-li relevantní)
- popis plnění Zhotovitele
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- fakturovaná suma (v členění na základ daně, DP, suma celkem včetně DPH)
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- předávací protokol

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.



- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.“

#### 5) Pro účely smlouvy se doplňuje čl. 5.5, který nahrazuje čl. 6.6 Rámcové dohody.

Čl. 6.6 Rámcové dohody zní :

„6.6 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.“

#### Čl. 5.5 Smlouvy, který pro účel Smlouvy nahrazuje čl. 6.6 Rámcové dohody dle dodatku č. 1 nově zní:

„Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Zhotovitele ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

#### 6) Pro účely Smlouvy se doplňuje čl. 5.6, který nahrazuje čl. 6.7 Rámcové dohody.

Čl. 6.7 Rámcové dohody zní :

„6.7 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.“

#### Čl. 5.6., který nahrazuje čl. 6.7 Rámcové dohody dle dodatku č. 1 nově zní :

„Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

### 3 Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, uvedených v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku a Zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny – TT Libuš – Nové Dvory-upravená

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
METROPROJEKT Praha a.s.  
  
Ing. Vladimír Seidl  
předseda představenstva

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
člen představenstva

.....  
METROPROJEKT Praha a.s.  
  
Ing. Petr Vyskočil  
místopředseda představenstva

