

Č. smlouvy Objednatele: 0008460021
Č. smlouvy Zhotovitele:

Č. dodatku Objednatele: 0008460121

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 000846 00 21
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost TT Modřany

OHLA ŽS, a.s. – vedoucí společník
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1014501513/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 695
zastoupený: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva
Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

STRABAG Rail a.s. - společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949
DIČ: CZ25429949, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1121101929/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. B 1370
zastoupený: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku uváděni též společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)



1 Preambule

Shora uvedené Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 Smlouvu o dílo shora označeného čísla (dále jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem Smlouvy je „**Výstavba TT sídliště Modřany - Libuš**“. S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy, kdy z důvodu provádění víceprací a méněprací vzhledem ke zpracování rozšířeného projektu s dodatečným zapracováním požadavků vzniklých z průběhu výstavby a nároků Objednatele promítnutých a uvedených v Upřesnění SO, který tvoří Přílohu č. 10 tohoto Dodatku a změnovém listu č.1 až č.8 a č. 10 (dále jen „**ZL**“), které tvoří Přílohu č. 1 až č. 9 tohoto Dodatku, se Smluvní strany v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Výše uvedeným dochází k navýšení celkové ceny díla o 944.422,07 Kč bez DPH na celkových 305.116.714,07 Kč bez DPH, tj. o 0,31% oproti původní hodnotě závazku a celková změna při sečtení všech víceprací a méněprací tvoří 10,28%. Tato změna závazku ze Smlouvy tedy zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a hodnota změny je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

2 Předmět Dodatku

A. Článek 3 PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 3.1. pododstavec 3.1.1. Smlouvy

původní znění:

výstavba tramvajové trati sídliště Modřany – Libuš včetně souvisejících prací vše definované Projektovou dokumentací a standardy „Správy napájení TT“, které tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy;

nové znění:

výstavba tramvajové trati sídliště Modřany – Libuš včetně souvisejících prací vše definované Projektovou dokumentací a standardy „Správy napájení TT“, které tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy **a dále ve znění Návrhu na změnu stavby č. 1 až č. 8, Návrhu na změnu stavby č. 10 a Upřesnění SO, které jsou přílohou Dodatku č. 1.**

B. Článek 6 CENA DÍLA odst. 6.1. Smlouvy

původní znění:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „**Cena**“) je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí 304 172 292,- Kč bez DPH.

nové znění:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „**Cena**“) je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí **305 116 714,07** Kč bez DPH.



	Méněpráce v Kč bez DPH	Vícepráce v Kč bez DPH	Změna celkem v Kč bez DPH
Upřesnění SO	-4 483 181,71	2 454 030,54	-2 029 151,17
ZL1	-681 139,13	1 199 225,16	518 086,03
ZL2	-4 846 340,75	6 581 761,45	1 735 420,70
ZL3	-43 709,76	203 159,38	159 449,62
ZL4	0,00	3 281 462,50	3 281 462,50
ZL5	0,00	286 647,67	286 647,67
ZL6	-46 823,35	456 709,84	409 886,49
ZL7	0,00	233 312,64	233 312,64
ZL8	-5 014 075,57	933 192,00	-4 080 883,57
ZL10	-53 205,65	483 396,81	430 191,16
	-15 168 475,92	16 112 897,99	944 422,07


C. Článek 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY se nově vkládá odst. 7.13. Smlouvy

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a vyšší DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu.

D. Článek 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY se nově vkládá odst. 7.14. Smlouvy

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného finančního úřadu.

E. Článek 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY se nově vkládá odst. 7.15. Smlouvy

Faktura musí být odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu  nebo elektronicky do datové schránky ID datové schránky: fhidrk6.

F. Článek 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY se nově vkládá odst. 7.16. Smlouvy

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které bude odeslána faktura, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel obdrží po přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. Tento Dodatek může být místo tištěné podoby vyhotoven také v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží v takovém případě elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 1
- Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 2
- Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby č. 3
- Příloha č. 4: Návrh na změnu stavby č. 4
- Příloha č. 5: Návrh na změnu stavby č. 5
- Příloha č. 6: Návrh na změnu stavby č. 6
- Příloha č. 7: Návrh na změnu stavby č. 7
- Příloha č. 8: Návrh na změnu stavby č. 8
- Příloha č. 9: Návrh na změnu stavby č. 10
- Příloha č. 10: Upřesnění SO

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

.....
OHLA ŽS, a.s.
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva



STRABAG Rail a.s.
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

