

KE SML. 6778/22
V. 2011

Kraj Vysočina



KUJIP01EQN3F

**DODATEK Č. 2
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

„Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy COS – projektová dokumentace“

ID: 157746

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Oldřich Homola, Ing. Jan Kalina odbor majetkový
KrÚ

564 602 326, 564 602 419

70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Ing. Petr Salivar

Konečná 3456, 58001 Havlíčkův Brod

Ing. Petr Salivar

732 155 211

01465431

neplátce

Komerční banka, a.s.

107-9396250217/0100

Článek 2 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (ID 157746) uzavřené dne 19. 12. 2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu smlouvy, ceny díla a změna termínu jeho dokončení a předání, ke kterým došlo v důsledku změn finančního plánu objednatele. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Smluvní strany se proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 13 odst. 13.1. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým Článek 2 - Předmět smlouvy, který zní:

„Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých stupňů projektové dokumentace (příloha studie stavby) návrhu rekonstrukce operačních sálů, včetně vypracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby (dále též jen „Dílo“), a to v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná specifikace předmětu smlouvy:

Zhotovení projektové dokumentace, v následujícím rozsahu:

- a) Průvodní a souhrnná technická zpráva;
- b) Architektonické a stavebně technické řešení včetně doměření stávajícího stavu a řešení čistých prostor;
- c) Technologická a strojní část (výtahy);
- d) Vzduchotechnika; stávající stav
- e) Plán BOZP.

Jedná se o stavební úpravy čtyř operačních sálů v 3. N.P a to včetně bezprostředně souvisejících místností v objektu diagnostického centra Nemocnice Havlíčkův Brod, Součástí zakázky je i rekonstrukce dvou stolních výtahů (kompletní přestrojení) sloužících pro přepravu nástrojů určených ke sterilizaci a rozšíření stavebních úprav na celé dotčené podlaží objektu diagnostického centra, tak aby byly vyřešeny návaznosti operačních sálů i na místnosti a prostory bezprostředně s nimi nesouvisejícími, ale k celkovému provozu nezbytnými. Jedná se o modernizaci celého provozu – hygienické úpravy povrchů, výměny výplní povrchů, revize a úpravy inženýrských sítí a rozvodů včetně koncových prvků, případné dílčí dispoziční úpravy včetně návaznosti na nový pavilon.

Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele.

Projektová dokumentace bude vyhotovena:

- 4 x paré projektové dokumentace v tiskové podobě;
- 1 x v elektronické podobě na CD.

Základní údaje o budoucí stavbě

Název stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy COS
Místo stavby: Areál Nemocnice Havlíčkův Brod
Kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Uživatel: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

2) Článek 4 – Termíny plnění se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým Článek 4 – Termíny plnění, který zní:

„Článek 4 – Termíny plnění

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení předmětu plnění - dnem nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad 12/ 2022).

4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2 Smlouvy bude předán objednateli **nejpozději do 29. 2. 2024.**“

3) V Článku 6 - Cena předmětu smlouvy a platební podmínky se odst. 6.1. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 6.1., který nově zní:

„6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci Díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Za realizaci předmětu smlouvy v rozsahu článku 2 této smlouvy se sjednává smluvní cena ve výši **225 000,- Kč.**“

4) V Článku 6 - Cena předmětu smlouvy a platební podmínky se odst. 6.2. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 6.2., který nově zní:

„6.2. Cenu za předmět této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví až po dokončení a předání předmětu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy.“

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 2 stejnopis zhotovitel.

V ~~31.1.~~ dne 31.1.2024

V Jihlavě dne 5.1.2024


Ing. Petr Salivar
zhotovitel


Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 1882/52, 586 01 Jihlava

36