



Dodatek č. 2 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č.SD/2022/0219/160

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na dodávku a poskytnutí služeb na akci:

„Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Hodonín, U Červených domků- Obnovení učebny po tornádu.“

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: Libor Střecha, starosta města Hodonín
v technických záležitostech: [redacted] referent, Odbor právní a majetku
/dále jen kupující/

Dodavatel: DŘEVOSLAV s.r.o.

Adresa: Znojemska 254,378 81 Slavonice
IČO: 28077652
DIČ: CZ28077652
Bankovní spojení: ČSAS 5975336359/0800
Jednající: Jan Černý
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15709.
/dále jen dodavatel/

2. VYMEZENÍ POJMŮ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.07.2022 kupní smlouvu na dodávku a poskytnutí služeb na akci „Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Hodonín, U Červených domků – Obnovení učebny po tornádu.“
- 2.2. Smluvní strany dále uzavřely dodatek č. 1 dne 7.12.2022 na méněpráce, kdy se konečná částka realizace snížila na 596 006,61 Kč vč. DPH.
- 2.3. Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na změně kupní ceny, kdy se původní kupní cena po dodatku č.1 596 006,61 Kč vč. DPH mění na cenu 602 313,41 Kč vč. DPH a to v důsledku následující skutečnosti:

Rozpis změn včetně DPH:	Méněpráce (Kč)	Vícepráce (Kč)
méněpráce v rámci následné péče po realizaci (viz.příloha č.1):	-21 341,20	
vícepráce- přesun tee pee z důvodu realizace jiného projektu		10 648,00
vícepráce- změna technologie jezírka		17 000,00
Celkem rozdíl víceprací a méněprací:		6 306,80

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem druhé strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

3.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva obdrží město a jeden společnost.

3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Hodonín na své 29. schůzi konané dne 23.01.2024, usnesením č. 1987.

Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací v rámci rozpočtu následné péče

V Hodoníně dne

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2024.02.01
14:51:37 +01'00'

Libor Střecha, starosta města

**Jan
Černý**

Digitálně podepsal
Jan Černý
Datum: 2024.02.06
13:20:11 +01'00'

Jan Černý, jednatel,
firma DŘEVOSLAV s.r.o.

Příloha č.1: Vyčíslení méněprací v rámci rozpočtu následné péče

Přírodní zaharda ZŠ U ČD- Kč s DPH									
realizace:	527 289,43			NP celkem:		68 717,18		s DPH	
1.NP-2023	23 722,68								
2.NP-2024	22 497,25								
3.NP-2025	22 497,25								
Cena celkem za realizaci a NP ve smlouvě (bez dodatku č.2):		596 006,61							
NÁSLEDNÁ PÉČE 3 ROKY PO VÝSADBĚ - 1 rok		počet měrných jednotek	Kč/měrnou jednotku	celkem Kč bez DPH	DPH 21%	Cena dle smlouvy celkem vč. DPH	Cena dle dodatku č.2 dle skutečnosti (Kč) bez DPH:		
1	Následná péče o jednotlivé stromy	5							
2	Následná péče o jednotlivé solitérní keře	24							
3	Následná péče o keře v zápoji	40							
4	Trvalky, traviny, bylinky								
	185804211 - Vypleť záhonu květin - 2x ročně, 3 roky v m2 - první rok	108,20						1x vypleť	
	185804311 - Zaliti rostlin vodou 10 zálivek ročně x 20 litrů m2 - 1. rok	10,82						3x záливka	
	185804311 - Zaliti rostlin vodou 8 zálivek ročně x 20 litrů m2 - 2. rok								
	185804311 - Zaliti rostlin vodou 8 zálivek ročně x 20 litrů m2 - 3. rok								
	Specifikace vody pro záливku -1. rok	10,82							
	Specifikace vody pro záливku -2. rok								
	Specifikace vody pro záливku -3. rok								
5	Jednorázový příplatek za provedení na ploše do 10 ks	1							
CELKEM				19605,52	4 117,16	23 722,68	3266,56	3 952,54 Kč s DPH	
NÁSLEDNÁ PÉČE 3 ROKY PO VÝSADBĚ - 2 rok		počet měrných jednotek	Kč/měrnou jednotku	celkem Kč bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH	Předpokládané plnění-rok 2024		
1	Následná péče o jednotlivé stromy	5							
2	Následná péče o jednotlivé solitérní keře	24							
3	Následná péče o keře v zápoji	40							
4	Trvalky, traviny, bylinky								
	185804211 - Vypleť záhonu květin - 2x ročně, 3 roky v m2 - druhý rok	108,20							
	185804311 - Zaliti rostlin vodou 10 zálivek ročně x 20 litrů m2 - 1. rok								
	185804311 - Zaliti rostlin vodou 8 zálivek ročně x 20 litrů m2 - 2. rok	8,66							
	185804311 - Zaliti rostlin vodou 8 zálivek ročně x 20 litrů m2 - 3. rok								
	Specifikace vody pro záливku -1. rok								
	Specifikace vody pro záливku -2. rok	8,66						voda z retenční nádrže	
	Specifikace vody pro záливku -3. rok								
5	Jednorázový příplatek za provedení na ploše do 10 ks	1							
CELKEM				18592,77	3 904,48	22 497,25	17943,57	21 711,72 Kč s DPH	
NÁSLEDNÁ PÉČE 3 ROKY PO VÝSADBĚ - 3 rok		počet měrných jednotek	Kč/měrnou jednotku	celkem Kč bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH	Předpokládané plnění-rok 2025		
1	Následná péče o jednotlivé stromy	5							
2	Následná péče o jednotlivé solitérní keře	24							
3	Následná péče o keře v zápoji	40							
4	Trvalky, traviny, bylinky								
	185804211 - Vypleť záhonu květin - 2x ročně, 3 roky v m2 - druhý rok	108,20							
	185804311 - Zaliti rostlin vodou 10 zálivek ročně x 20 litrů m2 - 1. rok								
	185804311 - Zaliti rostlin vodou 8 zálivek ročně x 20 litrů m2 - 2. rok								
	185804311 - Zaliti rostlin vodou 8 zálivek ročně x 20 litrů m2 - 3. rok	8,66							
	Specifikace vody pro záливku -1. rok								
	Specifikace vody pro záливku -2. rok								
	Specifikace vody pro záливku -3. rok	8,66						voda z ret.nádrže	
5	Jednorázový příplatek za provedení na ploše do 10 ks	1							
CELKEM				18592,77	3 904,48	22 497,25	17943,57	21 711,72 Kč s DPH	
						Cena celkem za NP po dodatku č.2:		47 375,98 Kč s DPH	
						Rozdíl oproti původnímu rozpočtu ze smlouvy po dodatku č.1 (méněpráce):		21 341,20 Kč s DPH	