

Název příjemce: VODÁK sport, s.r.o.

Název projektu (CZ): „Procesní a produktová inovace ve společnosti VODÁK sport, s.r.o.“

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2024</b>		
<b>1</b>	<b>Pořízení výrobních technologií a zaškolení pracovníků obsluhy strojů</b>	<b>12/2024</b>
1.1.	Výběrové řízení na dodavatele řezačky	02/2024
1.2.	Dodávka a instalace řezačky a svařovacího stroje	09/2024
1.3.	Zaškolení a zaučení pracovníků na svařovacím stroji	10/2024
1.4.	Zaškolení a zaučení pracovníků na řezacím stroji	10/2024
1.5.	Programování nových stříhů pro řezací stroj	12/2024
1.6.	Výběrové řízení na dodavatele tiskového a dokončovacího systému	12/2024
<b>rok 2025</b>		
<b>2</b>	<b>Optimalizace designu lodí, výroba testovacích lodí a testování</b>	<b>12/2025</b>
2.1.	Konstrukční práce a optimalizace designu lodí	07/2025
2.2.	Dodávka a instalace tiskového a dokončovacího systému	06/2025
2.3.	Zaškolení pracovníků na tiskovém a dokončovacím systému	07/2025
2.4.	Výroba testovacích lodí	08/2025
2.5.	Testování lodí v průběhu letní sezóny	09/2025
2.6.	Optimalizace lodí na základě vzešlého testování	12/2025