

**Název příjemce:** Profi-Filters spol. s r.o.

**Název projektu (CZ):** Uvedení inovací do praxe ve společnosti Profi-Filters spol. s r.o.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2024</b>		
<b>1</b>	<b>Přípravná fáze</b>	<b>05/2024</b>
1.1.	Zahájení projektu	02/2024
1.2.	Realizace výběrového řízení a objednávka technologií	05/2024
<b>2.</b>	<b>Pořízení šicího automatizovaného centra s digitálním ultrazvukovým systémem a softwaru</b>	<b>12/2024</b>
2.1.	Dodání nového šicího automatizovaného centra s digitálním ultrazvukovým systémem a softwaru	11/2024
2.2.	Zprovoznění, instalace stroje a softwaru	11/2024
2.3.	Zaškolení obsluhy strojů a softwaru	12/2024
<b>rok 2025</b>		
<b>3</b>	<b>Realizační fáze</b>	<b>06/2025</b>
3.1.	Testovací provoz, zkušební výroba	06/2025
3.2.	Ukončení projektu	06/2025