

## Dodatek č.1



MUBOP00ETPZ5

ke smlouvě o dílo „Oprava chodníku na ul. Slovákova v Boskovicích“ ze dne 30.5.2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

### O b j e d n a t e l: Město Boskovice

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou **Ing. arch. Janou Syrovátkovou**

IČ: **00279978**

DIČ: **CZ00279978**

Telefon: **516 488 600**

Bankovní spojení: **KB Boskovice**

Číslo účtu: **126-631/0100**

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

### Z h o t o v i t e l: DEAS, spol s r.o.

se sídlem: **Rovná 2146/11, 680 18 Boskovice**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 6391

zastoupená: **Ing. Liborem Filipem** – ředitelem, jednatelem

IČ: **46961968**

DIČ: **CZ46961968**

ve věcech technických oprávněn k jednání: **Ing. Libor Filip**–ředitel, jednatel

dále společně rovněž jako „**smluvní strany**“

### Preambule

Smluvní strany dne 30.5.2023 uzavřeli smlouvu o dílo jejímž předmětem je realizace akce „**Oprava chodníku na ul. Slovákova v Boskovicích**“ spočívající zejména ve vyrovnání podkladu asfaltobetonem tl. do 5cm, velkoplošné opravy povrchu asfaltobetonem tl. 5cm a napojením na stávající komunikaci se zalitím spáry.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se dosavadní znění čl. 4 odst. 1 ruší a nahrazuje se novým následujícím zněním:

Termín zahájení díla: po výzvě objednatele

Termín dokončení díla: **do 31.5.2024**

## II.


### Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se smlouva o dílo „Oprava chodníku na ul. Slovákova v Boskovicích“ ze dne 30.5.2023 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je činěn ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 1, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísní za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz jeho platnosti k němu připojují svoje vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Uzavření dodatku bylo schváleno na 33. schůzi Rady města Boskovice konané dne 29.1.2024, usnesení č. 19.2.

05. 02. 2024

V Boskovicích dne .....

Za objednatele:



.....  
**Ing. arch. Jana Srovátková**  
starostka města



V Boskovicích dne 29. 1. 2024

Za zhotovitele:

DEAS, sp  
Rovná 2  
680 01 BO  
IČO:46961968, D  
Tel.: 516



.....  
**Ing. Libor Filip**  
ředitel, jednatel