

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dne 21.1.2016 na realizaci akce

Popovice – oprava kanalizace 0. etapa

Smluvní strany

město Jičín

zastoupený: starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Multiaqua s.r.o.

Sídlo: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Jednatel: Marcela Pavlíčková, jednatel

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 60113111

DIČ: CZ60113111

Tel: +420 724 374 183

E-mail: xx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

IV. DÍLO

Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování, resp. provedení:

Část 1:

Dokumentace pro povolení (ohlášení) a provádění stavby „**Oprava jednotné kanalizace Popovice včetně rekonstrukce chodníku**“.

Předmět dokumentace:

- Oprava stávající jednotné kanalizace v délce cca 230 m a souvisejícího chodníku (veškeré povrchy včetně obrub). Součástí díla nebudou nové kanalizační přípojky, pouze přepojení stávajících přípojek na nové potrubí. Členění projektové dokumentace bude na dva samostatné objekty a to objekt opravy kanalizace a objekt opravy stávajícího chodníku.
- Provedení osvětlení přechodu pro chodce umístěného na parcele p.č. 429 v k.ú. Popovice u domu č.p. 149.

Součástí plnění části 1 bude následující:

- Průzkum a ověření stávajících sítí.
- Zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni pro provádění stavby (DPS).
- Projednání PD s dotčenými orgány a organizacemi a zpracování jejich oprávněných požadavků do PD.
- Zpracování položkového výkazu výměr a oceněného rozpočtu.
- Odevzdání 6 paré PD v tištěné podobě a 1 v elektronické podobě na CD.

VI. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo v tomto termínu:

Termín odevzdání díla:	část 1	31. 10. 2016
	část 2	30. 9. 2016

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že **celková cena** za dílo činí částku ve výši **164.000,00 Kč** bez DPH, DPH ve výši 21% činí **34.440,00 Kč**, **cena celkem** včetně DPH činí **198.440,00 Kč**.

2. Cena jednotlivých částí díla činí:

Část 1 (Oprava jednotné kanalizace Popovice včetně rekonstrukce chodníku)	92.000,00 Kč
Část 2 (Rekonstrukce šachet kanalizace Popovice)	72.000,00 Kč
Cena celkem	164.000,00 Kč
DPH 21%	34.440,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	198.440,00 Kč

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č.1 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 30/65/RM ze dne 7.9.2016.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Jičíně dne 14.9.2016

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta

.....
Multiaqua s.r.o.
Marcela Pavlíčková
jednatel