

Veřejná zakázka č.: VZ 93.23  
Identifikátor zakázky č.: P23V00000699

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
VS:

dále jen **objednatel**

**a**

**DISKET, s.r.o.**  
Biskupice ev. č. 1, 763 41 Biskupice  
zastoupený Ing. Hynkem Pavlackým, Jednatel

IČO: 60722231  
DIČ: CZ60722231  
Peněžní ústav: MONETA MONEY BANK. a.s.

Č. účtu: 208423168/0600  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C,  
vložka 16634

dále jen **zhotovitel**

## Obsah smlouvy

---

### čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.  
Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 25.01.2024 pod usn. 1982/RMOB-JIH/2226/37

### čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:  
**„Rekonstrukce multifunkčního hřiště, ZŠ Kosmonautů 13“**  
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 93.23, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: FAKO, spol. s r.o., IČO: 18188711, datum 02/2019, akce: „Oprava multifunkčního hřiště - ZŠ Kosmonautů 13“, místo stavby parcela číslo 654/72, k. ú. Zábřeh nad Odrou (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 08.01.2024, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;
  - zajištění schválení trvalého dopravního značení po dokončení stavby a jeho osazení;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění 6 ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6 ks vyhotovení geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
  - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg a .pdf u výkresové dokumentace, .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů a .xlsx a .pdf u tabulkových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
  - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 1,21%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: Pozemek parcelní číslo 654/72, k. ú. Zábřeh nad Odrou, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

### čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Rekonstrukce multifunkčního hřiště, ZŠ Kosmonautů 13“	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
<b>Cena díla v Kč celkem</b>	4 599 094,04	965 809,75	5 564 903,79

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

## čl.IV.Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
  - Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 93.23 identifikátor: P23V00000699
  - předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - lhůtu splatnosti faktury,
  - soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
  - název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
  - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn aktuální pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
- Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
- Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
- Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
- Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele.

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají, že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.
20. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
21. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn aktuální Pokyn GFŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

22. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
23. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
24. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
25. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
26. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
27. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
28. Před započítáním díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
29. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
30. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

## čl.V. Doba plnění

### 1.

#### a) **Termín zahájení realizace díla:**

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

- b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 84 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušeni prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušeni prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušeni prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušeni prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušeni prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušeni prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
- V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývajících z chronologických zápisů o přerušeni prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání



upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezačne práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezačne-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
  - zahájení a ukončení realizace díla,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
  - datum a místo sepsání protokolu,
  - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

## čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

## čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady

na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele. Vážní lístky za kovy a jiné druhotné suroviny budou objednateli předány v měsíci zdanitelného plnění (tj. do konce měsíce, v němž byly kovy a jiné druhotné suroviny odvezeny).
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněně osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě

- objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatel ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
  16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
  17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
  18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
  19. Předání základních vytyčovací prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
  20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
  21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
  22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
  23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatel s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
  24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
  25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatel, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

## čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců.
  - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatel. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto předúčtování nebude předmětem DPH dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Nárok objednatel na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

## čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:  
technických: Ing. Hynek Pavlacký  
realizačních: Ing. Hynek Pavlacký  
smluvních: Ing. Hynek Pavlacký

### Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního  
a po dobu jeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

### Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace  
a pověření zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu



ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

**25. Nedílnou součástí této smlouvy je:**

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář, MBA**  
starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
**Ing. Hynek Pavlacky**  
jednatel

*Dokument je opatřen elektronickým podpisem*

Položkový rozpočet stavby	
Stavba: 19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
Objednatel:	IČO: _____ DIČ: _____
Zhotovitel: DISKET, s.r.o. č. sv. 1, 763 41 Blaskovice	IČO: 6072231 DIČ: C76072231
Vypracoval:	
Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 124 181,47
PSV	2 373 712,57
MON	0,00
Vedlejší náklady	101 200,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 599 094,04</b>
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	15 %
Snížená DPH	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %
Základní DPH	965 810,00 CZK
Zaokrouhlení	-0,04 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>5 564 904,00 CZK</b>
<div style="text-align: right;">             _____              dne _____              _____              Za objednatele           </div>	

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Multifunkční hřiště	0	4 599 094	965 810	5 564 904	100
SO01	Multifunkční hřiště	0	3 721 715	781 560	4 503 276	81
SO02	Vsakovací zařízení	0	632 159	132 753	764 913	14
SO03	Oplotení OP1+OP2	0	43 068	9 044	52 112	1
SO04	Stavební úpravy chodníku	0	100 951	21 200	122 151	2
VN+CN	Vedlejší a ostatní náklady	0	101 200	21 252	122 452	2
Celkem za stavbu		0	4 599 094	965 810	5 564 904	100

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	710 826,35	15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	143 696,20	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	248 006,40	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV	28 684,70	1
5	Komunikace	HSV	586 872,30	13
8	Trubní vedení	HSV	83 879,50	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	13 960,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	105 263,75	2
96	Bourání konstrukcí	HSV	42 547,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	95 973,37	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV	8 575,00	0
762	Konstrukce tesafské	PSV	183 528,18	4

764	Konstrukce klempříské	PSV			24 772,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			349 115,60	8
783	Nátěry	PSV			40 703,94	1
N01-R02	Finální povrch hřiště	PSV			1 767 017,85	38
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			64 501,40	1
VN	Vedlejší náklady	VN			101 200,00	2
Cena celkem					4 599 084,04	100

### Položkový rozpočet

S: 19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13					
O: 01	Multifunkční hřiště					
R: S001	Multifunkční hřiště					
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	1113201111	Výhlední údržba chodníkůvých a parkových	m	127,60000	110,00	14 035,00
2	121101101	Sejmutií omace s přemístěním do 50 m	m3	24,79500	40,00	991,80
3	12201101	Okružníky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	400,32000	15,00	60 048,00
4	13011101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	14,25600	1 400,00	19 958,40
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	427,22100	50,00	21 361,05
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	427,22100	75,00	32 041,58
7	162701108	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 085,52600	5,00	10 427,63
8	171201201	Uložení sypání na skl.-sypání na výšku přes 2m	m3	427,22100	5,00	2 136,11
9	180402111	Založení trávníku parkového výšavem v rovině	m2	53,80000	29,00	1 560,20
10	181301102	Rozprostření omace, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	81,00000	80,00	6 480,00
11	181413113	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	81,00000	3,00	243,00

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12 183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	81,00000	5,191	405,00

13 184802111	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	81,00000	5,191	405,00
--------------	---	----	----------	-------	--------

14 184807111	Ochrana síromu bedněním - zřízení	m2	38,70000	200,00	7 740,00
--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------

15 184807112	Ochrana síromu bedněním - odstranění	m2	38,70000	100,00	3 870,00
--------------	--------------------------------------	----	----------	--------	----------

16 185802113	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,08100	8 010,00	648,00
--------------	----------------------------------	---	---------	----------	--------

17 199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	598,10940	120,00	71 773,13
--------------	--------------------------------	---	-----------	--------	-----------

18 005/2410	Směs travní parková II. minima zálež. PROFIT a 25 kg	kg	28,35000	14,70	425,25
-------------	--	----	----------	-------	--------

19 25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	kg	8,10000	50,00	405,00
-------------	-----------------------------	----	---------	-------	--------

20 26234002.A	herbicid totální po 20 litrech	l	0,50000	400,00	200,00
---------------	--------------------------------	---	---------	--------	--------

<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>87 559,40</b>
21 271571111	Polsiňák základu ze šetrkopísků třídného	m3	1,43200	1 200,00	1 718,40

22 276513621	Beeton základových patek, prosý C 20/25	m3	17,08800	3 100,00	59 806,00
--------------	---	----	----------	----------	-----------

23 275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	33,60000	150,00	5 040,00
--------------	--	----	----------	--------	----------

24 275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	33,60000	20,00	672,00
--------------	---	----	----------	-------	--------

25 275353112	Bednění kolev.obrovů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	58,00000	300,00	17 400,00
--------------	--	-----	----------	--------	-----------

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28 276520230	Dodávka, montáž a vytažení plastové trubky průměru min. 225mm + dodávka a montáž tlinitkového pouzdra průměru 90mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00

<b>Díl: 3</b>	<b>Svítidlo a kompletní konstrukce</b>				<b>248 006,40</b>
27 767820230	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00

28 33817109V01	Onazení sloupků plot.ocoelových nad 2,6 m uzalším MC	kus	56,00000	450,00	25 200,00
----------------	--	-----	----------	--------	-----------

29 R0345	Vyroba a montáž vysazené brankové konstrukce rozměru 3000x1000mm, výšky 2100mm profil jelek 80/60 tl 3mm, žárové zinkovaná konstrukce	kus	2,00000	2 300,00	46 200,00
----------	---	-----	---------	----------	-----------

30 R0360	Dodání brankové zášeňky o rozměru 3,1x2,1m, PA síť tl. 4mm	kus	2,00000	1 450,00	2 900,00
----------	--	-----	---------	----------	----------

31 R0315	Sloupek oplocení z profilu 80/60 tl.3mm - délky 4800mm žárové zinkovaný	kus	50,00000	2 900,00	145 000,00
----------	---	-----	----------	----------	------------

32 R0320	Oceľová pánevica pro zhužení středů mantinelového pole šířky 50mm, včetně šroubů se zápatnou hlavou malic, žárové zinkované	kus	46,00000	200,00	9 200,00
----------	---	-----	----------	--------	----------

33 R0325	Zhužení plotové, žárové zinkované, profil 60/60 tl.3mm, včetně úpravy pro uchytení	m	250,64000	10,00	2 506,40
----------	--	---	-----------	-------	----------

34 R0335	Brána oceľová h = 2000 mm š = 2600 mm, mantinelová výplň hl. 2m + 2D pleťovo štyfranné pleťovo, FAB	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>543 135,50</b>
35 584752112	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 16 cm	m2	992,00000	220,00	218 240,00

36 564851111	Podklad ze štátekdlí po zhužení hloušky 15 cm	m2	65,70000	195,00	12 921,50
--------------	---	----	----------	--------	-----------

37 460300061	Kladení dlažby do lože z písku včetně dodávky dlaždic HBB 50/50/5	m2	63,70000	920,00	58 604,00
--------------	---	----	----------	--------	-----------

38 56475111V01	Podklad z kamenná drceného frakce 0-4mm, po zhužení tl. 20mm	m2	958,00000	45,00	43 110,00
----------------	--	----	-----------	-------	-----------

39 56475111V02	Podklad z kamenná drceného frakce 4-8mm, po zhužení tl. 40mm	m2	958,00000	60,00	57 480,00
----------------	--	----	-----------	-------	-----------

**Položkový rozpočet**

S: 19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13		
O: 01	Multifunkční hřiště		
R: SO01	Multifunkční hřiště		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	56473111V03	Podklad z kamenná drceného frakce 8-16mm, po zhutnění tl. 50mm	m2	958,00000	65,00	62 270,00
41	56473111V04	Podklad z kamenná drceného frakce 16-32mm, po zhutnění tl. 80mm	m2	958,00000	95,00	91 010,00
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>		soubor	1,00000	1 450,00	<b>13 950,00</b>
42	9R-11	SET - volejbalová síť dodávka a montáž				1 450,00

43	9R-22	SET - síť tenis/hohejbal dodávka a montáž	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
----	-------	---	--------	---------	-----------	-----------

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>89 889,25</b>
44	916561111	Osvazení záhonů obrubníků do teže z C 12/15 s opěrou včetně obrubníků 100/520 cm	m	267,65000	345,00	88 889,25

<b>Díl: 95</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>39 307,50</b>
45	962032432	Bourání zdívek z dutých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	13,30500	1 500,00	19 957,50
46	9650V01	Odstranění původních betonových patek optocení	kus	13,00000	150,00	1 950,00

47	9660V01	Bourání sloupků a vzpěr plochých ocelových přes 2,5 m zabetonovaných včetně betonového základu sloupku	kus	54,00000	300,00	16 200,00
----	---------	--	-----	----------	--------	-----------

48	9680V01	Kompletní odpojení stávajícího přívodu vody pro antukové soubor hřiště	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
----	---------	--	--------	---------	----------	----------

<b>Díl: 99</b>	<b>Stavěníštní přesun hmot</b>					<b>68 412,28</b>
49	99281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	l	804,85038	85,00	68 412,28
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesarské</b>					<b>183 528,18</b>
50	762134101V01	Montáž bednění stěn, losry nobli, do 60 mm, mezery 40mm (mantriline optocení MF hřiště)	m2	150,38400	1 200,00	112 768,00

51	R76205	Fošna hoblovaná 120x40x2500mm, sražené hrany	m3	4,21075	14 900,00	62 740,18
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------

**Položkový rozpočet**

S: 19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13		
O: 01	Multifunkční hřiště		
R: SO01	Multifunkční hřiště		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	995162262	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00000	8 000,00	8 000,00
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klem písčité</b>					<b>24 772,00</b>
53	764430840	Demonitáž oplechování zdiř od 330 do 500 mm	m	17,30000	200,00	3 460,00
54	956071823URS	Rozebření optocení z drátěného pleťva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	127,60000	120,00	15 312,00

55	9660V01	Odstranění stávajících tenisových sloupků, včetně betonového základu	kus	2,00000	500,00	1 000,00
----	---------	--	-----	---------	--------	----------

56	998764201	Přesun hmot pro klempisčité konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>317 439,60</b>
57	767920820	Demonitáž vrat k optocení plochy do 6 m2	kus	2,00000	500,00	1 000,00

58	767920860	Demonitáž vrat k optocení plochy do 20 m2	kus	1,00000	500,00	500,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

59	767916101V01	Montáž optocení z 2D pleťva o celkové výšce do 2,8m, včetně kotvy, materiálu pro 2D pletové panely včetně úpravy výšky panelů optocení	m	125,32000	475,00	60 153,60
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

60	767995001V01	Dodávka a montáž optocení sportovního - díl 3,0 x 5,0 m s integrovaným basketbalovým košem	kus	2,00000	24 500,00	49 000,00
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------

61	9670V01	Demonitáž pletového boxu pro závlahu hřiště včetně betonového podkladu	kus	1,00000	500,00	500,00
----	---------	--	-----	---------	--------	--------

62	R0345A	2D pletový panel výšky 2030mm, vodotěrné dráty 6mm, svářeč 5mm, oka 50/200mm, síťka panelu 2,5m povrchová úprava žárový zinek	m	121,40000	1 000,00	123 828,00
----	--------	---	---	-----------	----------	------------

63	R0345B	2D pletový panel výšky 1030mm, vodotěrné dráty 6mm, svářeč 5mm, oka 50/200mm, síťka panelu 2,5m povrchová úprava žárový zinek	m	125,32000	650,00	81 458,00
----	--------	---	---	-----------	--------	-----------

64	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 763</b>	<b>Nátěry</b>					<b>40 703,94</b>
65	998767200	Nátěr synt. lacuroved tesarských konstr. 2x lak	m2	280,71680	145,00	40 703,94

<b>Díl: N01-R02</b>	<b>Finální povrch hřiště</b>					<b>1 767 017,55</b>
---------------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO01	Multifunkční hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	N01-R02	Povrch hřiště - dodávka a montáž - podkladní vrstva z měkké elastické drenážní podložky II, 35mm	m <sup>2</sup>	938,00000	600,00	574 800,00

67	N01-R03	Povrch hřiště - dodávka a montáž - Sportovní povrch Tartanového typu TPV - barva červená (II, 13 mm)	m <sup>2</sup>	286,49690	1 230,00	361 726,22
----	---------	--	----------------	-----------	----------	------------

68	N01-R04	Povrch hřiště - dodávka a montáž - Sportovní povrch Tartanového typu TPV - barva zelená (II, 13 mm)	m <sup>2</sup>	661,50310	1 220,00	807 033,78
----	---------	---	----------------	-----------	----------	------------

69	N01-R06	Lajnování hřiště - pro basketbal - žlutá, šířka lajny 50 mm, kompletní provedení	m	131,00000	65,00	8 515,00
----	---------	--	---	-----------	-------	----------

70	N01-R07	Lajnování hřiště - pro tenis - bílá, šířka lajny 50 mm, kompletní provedení	m	157,89000	65,00	10 262,85
----	---------	---	---	-----------	-------	-----------

71	N01-R09	Lajnování hřiště - pro volejbal - červená, šířka lajny 50 mm, kompletní provedení	m	72,00000	65,00	4 680,00
----	---------	---	---	----------	-------	----------

Díl:	D96	Presuny sutí a vybouraných hmot				43 839,25
72	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	51,57557	150,00	7 736,34
73	979081111	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	51,57557	15,00	773,63
74	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	670,48235	15,00	10 057,24
75	979082111	Vnitřní doprava sutí do 10 m	t	51,57557	100,00	5 157,56
76	979082121	Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5 m	t	51,57557	100,00	5 157,56
77	979999999	Poplatek za skládku	t	51,57557	200,00	14 856,92
Celkem						<b>3 721 715,30</b>

Poznámky, uchažeče k zadání

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO02	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1121101101	Zemní práce Sejmout orlice s přemístěním do 50 m	m <sup>3</sup>	54,03750	46,00	440 287,49
						2 161,50

213	1201112	Hloubení nezapař. jam hor.3 do 1000 m <sup>3</sup> . STROJNĚ	m <sup>3</sup>	707,08750	75,00	53 031,56
-----	---------	--	----------------	-----------	-------	-----------

313	1201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapař.jam v hor.3	m <sup>3</sup>	212,12825	15,00	3 181,89
-----	---------	--	----------------	-----------	-------	----------

3 197

413	2201111	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m <sup>3</sup> . STROJNĚ	m <sup>3</sup>	74,65250	170,00	12 690,93
-----	---------	--	----------------	----------	--------	-----------

513	2201119	Příplatek za vplivost, hloubení rýh 60 cm hor.3. STROJNĚ	m <sup>3</sup>	22,39575	100,00	2 239,58
-----	---------	--	----------------	----------	--------	----------

3 197

616	101103	Systém přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m <sup>3</sup>	176,77188	230,00	40 657,53
-----	--------	--	----------------	-----------	--------	-----------

716	101102	Podrovná přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m <sup>3</sup>	781,74000	30,00	23 452,20
-----	--------	---	----------------	-----------	-------	-----------

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO02	Vsakovací zařízení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	191,71797	30,00	5 751,54

9	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za delší 1 km	m3	958,58984	2,00	1 917,18
---	-----------	---	----	-----------	------	----------

10	171201201	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	191,71797	5,00	958,59
----	-----------	--	----	-----------	------	--------

11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	566,63903	75,00	43 997,85
----	-----------	--------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	28,30000	750,00	19 810,00
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------

13	180402111	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	354,90000	29,00	10 292,10
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

14	181301102	Rozproštění ornice, rovinná, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	354,90000	75,00	26 617,50
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO02	Vsakovací zařízení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	420,20000	3,00	1 260,60

16	183403153	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	354,90000	5,00	1 774,50
----	-----------	----------------------------------	----	-----------	------	----------

17	184802111	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	354,90000	5,00	1 774,50
----	-----------	---	----	-----------	------	----------

18	185602113	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,35490	9 000,00	2 839,20
----	-----------	----------------------------------	---	---------	----------	----------

19	185603005	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	268,40516	200,00	53 681,03
----	-----------	--------------------------------	---	-----------	--------	-----------

20	00572410	Směs travní parková II, mírná zálež PROFÍ a 25 kg	kg	124,21500	12,00	1 490,58
----	----------	---	----	-----------	-------	----------

21	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	kg	35,49000	50,00	1 774,50
----	----------	-----------------------------	----	----------	-------	----------

22	25234002.A	herbicid ležální po 20 litrech	l	1,00000	500,00	500,00
----	------------	--------------------------------	---	---------	--------	--------

23	553414034	Kamenivo drcené frakce 4/8	t	6,13350	750,00	4 600,13
----	-----------	----------------------------	---	---------	--------	----------

24	553415024	Kamenivo drcené frakce 8/16	t	33,69800	750,00	24 758,03
----	-----------	-----------------------------	---	----------	--------	-----------

25	553418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskos. kraj	t	136,50000	720,00	98 962,50
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Dl:	2	Základy a zvláštní zakládání				55 084,80
26	1813070111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	1 377,12000	40,00	55 084,80

Dl:	4	Vodorovné konstrukce				25 084,70
27	181307111	Lože pod potrubí z kameniva ležného 0 - 4 mm	m3	12,88100	1 900,00	15 467,20

**Položkový rozpočet**

S: 19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O: 01	Multifunkční hřiště
R: SO02	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

28	461981111	Zřízení ochrann. opěvnění mel. kanálů z geotextilií	m2	238,00000	15,00	3 570,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

29	69360058	Geotextilie 100% PP 63/50 500 g/m <sup>2</sup> šíře do 6,8 m	m2	242,30000	26,00	6 057,50
----	----------	--	----	-----------	-------	----------

**Díl: 8**

30	871228111	Trubní vedení Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar PVC, do 150 mm	m	240,70000	20,00	4 814,00
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------

31	871238111	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar PVC, do 200 mm	m	14,00000	20,00	280,00
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

32	877353123	Montáž kvartovek, jednos. plast. kroužek DN 200	kus	36,00000	100,00	3 600,00
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

33	894812315-1	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno slepé	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

34	894812334URS	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura kongurovaná světlé hloubky 4000 mm	kus	3,00000	7 500,00	22 500,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

35	894812339URS	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	3,00000	500,00	1 500,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

36	894812352-1URS	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop plastový do 1,5 l s teleskopickým adaptérem	kus	3,00000	4 200,00	12 600,00
----	----------------	---	-----	---------	----------	-----------

37	894812613URS	Výztužil a utěsnění otvorní ve stěně šachty DN 200	kus	4,00000	100,00	400,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

38	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	240,70000	64,00	15 645,50
----	------------	---	---	-----------	-------	-----------

39	28611226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	m	14,00000	240,00	3 360,00
----	------------	---	---	----------	--------	----------

40	28611263.A	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	12,00000	75,00	900,00
----	------------	--	-----	----------	-------	--------

41	28611312.A	Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	8,00000	250,00	2 000,00
----	------------	---	-----	---------	--------	----------

42	28611319.A	T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	6,00000	240,00	1 440,00
----	------------	--	-----	---------	--------	----------

43	28651667.A	Koleno kanalizační KGR 200/45° PVC	kus	6,00000	350,00	2 100,00
----	------------	------------------------------------	-----	---------	--------	----------

44	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/110 PVC	kus	2,00000	120,00	240,00
----	------------	-------------------------------------	-----	---------	--------	--------

**Položkový rozpočet**

S: 19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O: 01	Multifunkční hřiště
R: SO02	Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

45	28651673.A	Redukce kanalizační KGR 200/160 PVC	kus	2,00000	250,00	500,00
----	------------	-------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
46	998276201	Přesun hmot, trub. vedení (plast. obšarpaná kamenivem	t	202,50466	96,00	19 237,94

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
47	721111115	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	25,25000	340,00	8 575,00

48	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

<b>Celkem</b>						<b>632 159,43</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO03	Oplocení OP1+OP2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1 121101101	Zemní práce Sejmutí ornice s přemíslením do 50 m	m3	1,33500	85,00	113,48
	2 139801102	Ruční výkop lam. výř. a šachet v hornité šíř. 3	m3	0,27000	1 400,00	378,00
	3 182201101	Vodorovné přemíslení vykopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	4,07400	52,00	211,85

	4 181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1,33500	60,00	80,10
	5 133210012RX1	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4D 20cm,hl.80cm	kus	9,00000	420,00	3 780,00

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání			
6 275313711	Beton základových pálek prosýt C 25/30	m3		
		0,27000	3 900,00	1 053,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí			
7 861044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		
		1,35000	2 430,00	3 240,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot			
8 999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 8 m	t		
		0,68175	250,00	170,44
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			31 676,00
9 338171122	Osazení sloupků plot.oseč. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus		
		9,00000	450,00	4 050,00

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO03	Oplocení OP1+OP2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	10 176791130	Montáž oplocení z pleťva v do 2,0 m.napínací drát	m	34,10000	189,50	6 138,00

	11 1767911822	Demontáž dřatěného pleťva výšky do 2,0 m	m	25,20000	56,00	1 260,00
	12 1767920210	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	1 490,00	1 500,00
	13 1767999801	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	20,00000	50,00	1 000,00

	14 131327614	Pleťvo 4hr. Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.1750mm bez napínacího drátu	m	35,20000	100,30	3 520,00
--	--------------	---	---	----------	--------	----------

	15 131478152	Drát napínací PVC pr. drátu 2,4 mm	m	105,80000	5,00	528,00
--	--------------	------------------------------------	---	-----------	------	--------

	16 131479012	Montážní strojek - PVC	kus	15,00000	30,00	480,00
--	--------------	------------------------	-----	----------	-------	--------

	17 15534622112	Vzperá kuliata 38/2000 mm pozinkovaná ocel	kus	3,00000	300,00	900,00
--	----------------	--	-----	---------	--------	--------

	18 15534622125	Sloupek plotový 38/2250 mm pozink. + vypalovaný polyester	kus	6,00000	400,00	2 400,00
--	----------------	---	-----	---------	--------	----------

	19 155346338	Branka jednokřídlá š = 1 m, h = 2 m výplň svařovaná šlit 5x5 cm	kus	1,00000	8 400,00	8 400,00
--	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Díl: D98	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m			
20 998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%		
		1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: D98	Přesuny suří a vybouraných hmot			
21 1979087212	Nakládání suří na dopravní prostředky - komunikace	t		
		2,78250	150,00	417,38
22 1979081111	Doprava suří a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		
		2,78250	15,00	41,74
23 1979081121	Příplatek k odvozu za každý oáší 1 km	t		
		36,17245	15,00	542,59
24 1979082111	Vykostičení doprava suří do 10 m	t		
		2,78250	100,00	278,25
25 1979082121	Příplatek k vnitřost. dopravě suří za dalších 5 m	t		
		2,78250	100,00	278,25
26 1979999999	Poplatek za skládku	t		
		2,78250	290,00	806,93

<b>Celkem</b>						43 068,01
---------------	--	--	--	--	--	-----------

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO03	Oplocení OP1+OP2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Poznámky uchazeče k zadání						

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	SO04	Stavební úpravy chodníku

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
1	113108305	Zemní práce Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm	m2	45,00000	85,00	3 825,00
2	113108415	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	45,00000	85,00	3 825,00
3	113152112	Odstranění podkladu z kamenná dřevného	m3	2,25000	250,00	562,50
4	121101101	Sejmutí ornice s přemíslením do 50 m	m3	2,49000	85,00	211,65
Díl: 2						
5	180402111	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	11,50000	29,30	333,50
Díl: 3						
6	18131102	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm.do 500m2	m2	11,50000	80,00	920,00
7	183403113	Obložení pudy frézováním v rovině	m2	11,50000	3,00	34,50
8	183403153	Obložení pudy hrabáním, v rovině	m2	11,50000	5,00	57,50
9	184802111	Chem. odplevelení před zálož. postikem, v rovině	m2	11,50000	5,00	57,50
Díl: 4						
10	185802113	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01150	8 000,00	92,00
11	00572410	Směs travní parková tl. mírná zálež PROFI 4 25 kg	kg	4,02500	145,00	583,63
12	25191168	Travníkové hnojivo po 10 kg	kg	1,50000	50,00	57,50
13	2514002.A	herbicid trávni po 20 litrech	l	0,50000	500,00	250,00
Díl: 4						
<b>Vodorovné konstrukce</b>						
14	230194090V01	Oplocení betonové chráničky CH2 před vnikáním nečistot	kus	2,00000	150,00	300,00
15	450510301V01	Oplocení s kabelová (betonový žlab světlostí 110x90mm) včetně podkladu k žlabu - kompletní dodávka včetně vykopových a boušecích prací a zpevněného zapravení	m	4,00000	870,00	3 480,00

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13				
O:	01	Multifunkční hřiště				
R:	SO04	Stavební úpravy chodníku				
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
16	564851111	Podklad ze stěrnicí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	46,00000	185,00	8 510,00
17	586215020	Kladení zámkové dlažby II. 6 cm do okruž. 3 cm	m2	46,00000	379,00	16 100,00
18	582451900	Dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	m2	49,68000	389,00	19 126,80
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
19	916661111	Osazení záhon obrubníku do lože z C. 12/15 s opěrou včetně obrubniku 100/5/20 cm	m	49,30000	320,00	15 776,00
20	919735111	Řezání síťovacího zvlněného krytu II. do 5 cm	m	2,85000	60,00	171,00
21	919735124	Řezání síťovacího betonového krytu II. 15 - 20 cm	m	2,85000	157,00	427,50
<b>Díl: 99</b>	<b>Stavění stříni přesun hmot</b>					
22	99281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	32,61083	250,00	8 152,71
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
23	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	24,07500	150,00	3 611,25
24	979081111	Okruž. sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,07500	18,00	361,33
25	979081121	Připátek k odvozu za každý další 1 km	t	312,97500	19,00	4 694,63
26	979082111	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	24,07500	100,00	2 407,50
27	979082121	Připátek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	24,07500	10,00	240,75
28	979999999	Poplatek za skládku	t	24,07500	280,00	6 981,75
	<b>Celkem</b>					<b>100 951,30</b>

Poznítky uchazeče k zadání

--

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13				
O:	01	Multifunkční hřiště				
R:	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady				
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					
1	VN01	Náklady na vyřízení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů před zahájením stavebních prací	kpl	1,00000	1 000,00	1 001 200,00
2	VN02	Informační tabule (výřezování umístění po dobu stavby, demontáž)	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	VN03	Výhlední stavby (zahrnutí)	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
4	VN04	Výhodování, provoz a likvidace stavenišť	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
5	VN05	Dopravní znečistění vs. aktualizace	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
6	VN05.1	Výřízení vjezdu do jednoramenné ulice Průkopnická po dobu výstavby - odbor dopravy MO Ostrava-Jih	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
7	VN06	Provizorní ohrazení staveniště a výkopů, přechody pro chodce vs. následné likvidace	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
8	VN07	Usílení příjezdové komunikace na staveništi po dobu realizace stavby	kpl	1,00000	24 500,00	24 500,00
9	VN08	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
10	VN09	Vypisování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00

3,32331 pro voz. 1

**Položkový rozpočet**

S:	19002	Oprava multifunkčního hřiště Kosmonautů 13
O:	01	Multifunkční hřiště
R:	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	VN10	Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

12	VN11	Ochrana inženýrských sítí při stavbě	kpl	1,00000	500,00	500,00
13	VN12	Vypracování provozního řádu pro provoz vodního díla - objekt SO02	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
14	VN13	Provedení zkoušky vodotěsnosti dešťové kanalizace a šachet - objekt SO02 včetně vypracování protokolu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00

<b>Celkem</b>						<b>101 200,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchezeče k zadání

## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 93.23 Rekonstrukce multifunkčního hřiště, ZŠ Kosmonautů 13				
1.	Název:	Pavlacký s.r.o.	Sportovní povrchy, 1 710 000 Kč	37,2%
	Sídlo / místo podnikání:	Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice		
	Tel., fax:	777009728		
	E-mail:	pavlacky@volny.cz		
	IČO:	63472902		
	DIČ:	CZ63472902		
	Spisová značka v obchodním	KS Brno, C 20152		
	Osoba oprávněná jednat za	Ing. Hynek Pavlacký		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Josef Durník		
2.	Název:	Antonín Pavelka s.r.o.	Komunikace, dlažby	16,8%
	Sídlo / místo podnikání:	č.p. 258, 763 15 Všemina		
	Tel., fax:	739088413		
	E-mail:	Petr75@gmail.cz		
	IČO:	17917999		
	DIČ:	CZ17917999		
	Spisová značka v obchodním	KS Brno, C 132092		
	Osoba oprávněná jednat za	Ing. Petr Chmelař		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Petr Chmelař		

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Datum:	8.2.2024





