

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: E617-S-2777/2023

č.j.: 1308/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520003

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro Brno – Přerov 2**“ založená

Společenskou smlouvou ze dne 24. 4. 2023

Vedoucí společník (Společník 1):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **23067**

a

Společník 2:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4,
IČO: 45306605, DIČ:CZ45306605
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C
8073

bankovní spojení:xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti
Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti
Ing. Gergelyem Nagyem, jednatelem společnosti
Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
Ing. Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti
Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti

a

Společník 3:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,
IČO: 25793349, DIČ:CZ25793349,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
6088

bankovní spojení:xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

**(Společníci 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupení vedoucím společníkem SUDOP
BRNO, spol. s r.o.)**

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení
Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby
(PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) k akci „**Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba
Blažovice - Vyškov**“ (datum nabytí účinnosti smlouvy 14. 8. 2023) (dále jen „**Smlouva**“).

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 1.2.2024 zn. 10126/24 a v souladu s čl.
7.6 Obchodních podmínek OP/DSP+PDPS/06/22, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, dohodly
na doplnění následujících poddodavatelů do Přílohy č. 8 Smlouvy Seznam poddodavatelů:
 - MOVISIO s.r.o. se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 140 00,
 - PUDIS a.s. se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
 - GEOSTAR spol. s r.o. se sídlem Brno Slatina, Tuřanka 240/111, PSČ 627 00
 - Gee-LS s.r.o. se sídlem Stanovice 64, okres Karlovy Vary, PSČ 360 01
 - IQservis.cz, s.r.o. se sídlem Praha 5 Radotín, Živcova 990/22, PSČ 153 00
 - GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
 - GEOfest, a.s. se sídlem Brno Slatina, Šmahova 1244/112, PSČ 627 00
 - Vrtas s.r.o. se sídlem Praha 9, Újezd nad Lesy, Poličanská 1487, PSČ 190 16
 - GEOBE s.r.o. se sídlem Brankovice, Tasova 81, PSČ 683 33
 - KZ GEOFEDA s.r.o. se sídlem Lovčičky č.p. 201, PSČ 683 54

- TERRATEST s.r.o. se sídlem Lázně Toušeň, Za Školou 10, PSČ 250 89
- GASAG spol. s r.o. se sídlem Brno Medlánky, V Újezdech 559/2, PSČ 621 00
- Intesys s.r.o. se sídlem Brno Černovice, Hájecká 1303/6, PSČ 618 00
- Elektrizace železnic Praha a.s. se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

Tato skutečnost nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů. Příloha č. 8 ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 8.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
 - Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 1

V Praze 13.2.2024

V Brně 6.2.2024

za společnost „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro
Brno – Přerov 2“

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 8 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Ecological Consulting a.s. , Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ: 258 73 962	aktualizace hlukového měření	
MOVISIO s.r.o. Michelská 29/6, 140 00, Praha 4 IČ: 264 94 183	vizualizace	
PUDIS a.s. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČ: 452 72 891	presiometrické zkoušky	
GEOSTAR spol. s r.o. Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno IČ: 136 90 337	presiometrické zkoušky	
GEE-LS s.r.o. Stanovice 64, okres Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 291 24 662	likvidaci škod po ukončení vrtných prací	
IQservis.cz, s.r.o. Živcová 990/22, Radotín, 153 00 Praha 5 IČ: 027 12 199	PBŘ tunelů	
GeoTec-GS, a.s. Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 IČ: 251 03 431	Průzkumné práce, laboratorní práce	
GEOTest, a.s. Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno IČ: 463 44 942	Průzkumné práce, laboratorní práce	
Vrtas s.r.o. Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 IČ: 040 57 279	Vrtné práce	
GEOBE s.r.o. Brankovice, Tasova 81, PSČ 683 33 IČ: 276 75 904	Vrtné práce	
KZ GEOFEDA s.r.o. č.p. 201, 683 54 Lovčičky IČ: 082 47 633	Vrtné práce	
Terratest s.r.o. Lázně Toušeň, Za Školou 10, PSČ 250 89 IČ: 639 95 735	Statické penetrace	

GAAG spol. s r.o. V Újezdech 559/2, 621 00 Brno IČ: 440 16 727	Část dokumentace D.2.1.6.3	
Intesys s.r.o. Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno IČ: 293 79 091	PS 00-02-01	
Elektrizace železnic Praha a.s. Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 IČ: 471 15 921	Část dokumentace D.1.3.1	
CELKEM %		