



MHMPXPNO55MR

Kontrolní číslo: P21V00209076

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

ke stavbě č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov,  
příkazník pro územní rozhodnutí

Číslo smlouvy Příkazce: PRK/21/05/007285/2021    Číslo smlouvy Příkazníka: 01-026-2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

## HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

doručovací adresa: 48ia97h

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: **Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území pověřeným řízením odboru investičního**  
dále jen jako „Příkazce“

na straně jedné

a

## VIS, a.s.

společnost vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
pod sp. zn. B 2257

se sídlem: K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5

doručovací adresa: ayps87n

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712  
registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 68708021/0100

zastoupen: Ing. Petrem Kalabisem, předsedou představenstva  
dále jen jako „Příkazník“

na straně druhé

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného data tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Mezi stranami došlo k uzavření Smlouvy **PRK/21/05/007285/2021, jejímž předmětem plnění** bylo zajištění komplexních inženýrsko - investorských činností pro získání územního rozhodnutí ke stavbě č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov (dále jen jako „**Stavba**“).
- 1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace předmětu plnění došlo při územním řízení k excesivním průtahům, které nebylo možné v době uzavření Smlouvy ani jednou ze smluvních stran předvídat, je nezbytné uzavřít tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě a upravit tak některá vzájemná práva a povinnosti reflektující tuto situaci.
- 1.3. Činnosti Příkazníka, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou činnosti nadále nezbytné k přípravě a řádnému průběhu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov až do stádia vydání pravomocného územního rozhodnutí a splnění jeho podmínek.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu jsou v souladu se skutečností v době uzavření Dodatku č. 2.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem Dodatku č. 2 je aktualizace již vydaných a technicky nebo časově překonaných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, majetkoprávních vyrovnání, koordinačních vyjádření a veřejných projednání na Stavebním úřadu, na MČ Praha 5 a MČ Praha 13.
- 2.2. Předmět plnění je dále specifikován v Příloze číslo 1 tohoto Dodatku č. 2.

### III. Doba a lhůty plnění

- 3.1. Část II. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění následovně. Ruší se původní znění bodu 6.1. a nahrazuje se novým zněním:

6.1. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá na dobu určitou, tj. do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí, případně do vyčerpání počtu hodin uvedených v Příloze č. 1, tj. podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív.

### IV. Odměna a platební podmínky

- 4.1. Část III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy se mění následovně. Ruší se původní znění bodu 7.1. a nahrazuje se novým zněním:

7.1. Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 21.12.2021, cenové nabídky Dodatku č. 1 ze dne 5.12.2022 a cenové nabídky tohoto Dodatku č. 2 ze dne 29.12.2023 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
<b>Cena dle základní smlouvy</b>	<b>1 298 100,00 Kč</b>	<b>272 601,00 Kč</b>	<b>1 570 701,00 Kč</b>
Dodatek č. 1	700 000,00 Kč	147 000,00 Kč	847 000,00 Kč
<b>Cena vč. Dodatku č. 1</b>	<b>1 998 100,00 Kč</b>	<b>419 601,00 Kč</b>	<b>2 417 701,00 Kč</b>
Dodatek č. 2	432 000,00 Kč	90 720,00 Kč	522 720,00 Kč
<b>Cena vč. Dodatku 2</b>	<b>2 430 100,00 Kč</b>	<b>510 321,00 Kč</b>	<b>2 940 421,00 Kč</b>

Platební podmínky a ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Příkazník se zavazuje plnit předmět Dodatku, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tento Dodatek nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.
- 5.2. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť se jedná o plnění, jež nebylo možno předvídat. Finanční limit stanovený pro aplikaci tohoto ustanovení nebyl překročen.
- 5.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců k tomuto Dodatku č. 2, a to dnem připojení posledního z nich.

- 5.4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí Příkazce.
- 5.5. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 5.6. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku.
- 5.7. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2537, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 6. 11. 2023.
- 5.8. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Dodatku.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

**VIS, a.s.**

**Ing. arch. Tomáš Veselý**  
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci  
rozhodování o území  
pověřen řízením odboru investičního  
*podepsáno elektronicky*

**Ing. Petr Kalabis**  
předseda představenstva VIS, a.s.  
*podepsáno elektronicky*

**Specifikace činností vykonávaných v rámci předmětu Dodatku**

Počet hodin	Činnosti	hodinová sazba	cena celkem
50	Průběžné pracovní schůzky a projednávání na stavebním úřadě		
45	Pracovní schůzky s investorem RR a projektantem		
25	Účast na jednáních majetkoprávních vyrovnání s majiteli pozemků		
40	Koordinační vyjádření ke stavbám připravovaným v okolí stavby RR		
40	Účast na projednávání a přípravě doprovodných projektů (studií)		
70	Příprava a vedení pravidelných kontrolních dnů		
100	Aktualizace vyjádření a stanovisek k vydání ÚR		
80	Ostatní průběžné administrativní činnosti		
20	Příprava finančního plánu a návrhu rozpočtu		
80	Koordinace požadavků z připomínek v územním řízení		
40	Účast na veřejných projednáváních RR		
<b>590</b>	<b>Celkem</b>		<b>432 000,00 Kč</b>