

**Dodatek č. 1****ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené pod č. j. KRPZ-131352-15/ČJ-2022-1500VZ-NEV dne 26. 1. 2023 dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**

Se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství  
IČO: 720 52 767  
DIČ: CZ72052767  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
Číslo účtu: 28036881/0710  
Telefon: 974 661 224  
E-mail: [krpz.er.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpz.er.sekretariat@pcr.cz)  
Datová schránka: w6thp3w  
Kontaktní osoby: ve věcech technických - Ing. Jiří Forman, tel.: 661 590  
- Ing. Roman Mikulička, tel.: 661 594  
- Mgr. Pavel Zvonek, tel.: 661 597

(dále jen „objednatel“)

a

**LUTONSKÝ-VIZOVICE s.r.o.**

Sídlo: Pardubská 214, 763 12 Vizovice  
IČO: 26931966  
DIČ: CZ26931966  
Zastoupená:  jednatel  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1412590339/0800  
Kontaktní osoba:   
E-mail:  
Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46245

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s Čl. XII. Smlouvy tento Dodatek č. 1 následujícího znění:

## Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, č.j. KRPZ-131352-15/ČJ-2022-1500VZ-NEV (dále jen „Smlouva“) se v souladu s bodem 2. Čl. XII. Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků.

## Čl. II

1. V souladu s bodem 8. Čl. VII. Smlouvy se sjednává změna ceny v důsledku změny míry inflace podle inflačního koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem. Průměrná míra inflace v roce 2023 byla 10,7 %. Tímto se mění bod 9 čl. VII. Smlouvy, a to následovně:

Pol. č.	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Množství	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč s DPH
1.	Penetrace omítek a SDK disperzní akrylátová	m <sup>2</sup>	1,00	25,46	30,81
2.	Malba omítek a SDK dvojnásobná oškrabávací bílá	m <sup>2</sup>	1,00	52,03	62,96
3.	Dtto jako pol. 2 - omyvatelná bílá	m <sup>2</sup>	1,00	73,06	88,41
4.	Oškrabání starých vrstev malby	m <sup>2</sup>	1,00	38,75	46,88
5.	Vyhlcení oškrabaných míst, prasklin, nerovností apod.	m <sup>2</sup>	1,00	136,16	164,75
6.	Ochrana a maskování zařízení interiéru (vztaheno k podlahové ploše)	m <sup>2</sup>	1,00	39,85	48,22
7.	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí synt.Z+2*E	m <sup>2</sup>	1,00	239,11	289,33
8.	Nátěr truhlářských výrobků Z+2*E s přetmelením	m <sup>2</sup>	1,00	338,74	409,88
9.	Opálení truhlářských výrobků + napuštění	m <sup>2</sup>	1,00	219,19	265,22
10.	Nátěr dřevěných oken Z+2*E uretanizovaný, vyvěšení, zavěšení křidel, přesun	m <sup>2</sup>	1,00	374,17	452,74
11.	Nátěr syntetický otopných těles základní s 1*emailov.	m <sup>2</sup>	1,00	265,68	321,47
12.	Nátěr potrubí DN do 50mm syntet. zákl.+2*E	bm	1,00	43,17	52,24
13.	Dtto jako pol. 12 - DN do 100mm	bm	1,00	63,10	76,35
14.	Nátěr omítek a betonových povrchů syntetický Z + 2*E s přetmelením poškozených míst	m <sup>2</sup>	1,00	309,96	375,05


### Čl. III

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění a zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 uveřejní prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí tohoto Dodatku č. 1 netvoří předmět obchodního tajemství dle § 504 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení Dodatku č. 1.
7. Tento Dodatek č. 1 obsahuje celkem 3 (slovy: tři) strany textu.


Ve Vizovicích *12. 2. 2024*


Ve Zlíně - 8. 02. 2024

Za zhotovitele:



Za objednatele:





100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84

100 11 84