

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 26523

uzavřený podle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel: SAKO Brno, a.s.**

sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371
IČO: 60713470 DIČ: CZ60713470
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov
Číslo účtu: 79033621/0100
zastoupená Ing. Karel Jelínek, generální ředitel
Jednáním jsou pověřeni:
ve věcech smluvních: XXX, XXX
ve věcech technických: XXX, XXX
ve věcech technického dozoru: XXX, XXX, e-mail: XXX,
tel. XXX

1.2. **Zhotovitel: enelogy s. r. o.**

sídlo: Úzká 652, 684 01 Slavkov u Brna
zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou C
IČO: 06395911 DIČ: CZ06395911
Číslo účtu: XXX
Zastoupená: Mgr. Monikou Vávrovou, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXX, XXX, XXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXX, XXX, XXX

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 9. 2023 smlouvu o dílo č. 26523 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla - provedení stavebních prací v souvislosti s akcí **Kabelový propoj VN v areálu SAKO Brno, a.s.** v areálu zadavatele na adrese Jedovnická 2, 628 00 Brno.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o vícepráce související s nutnou změnou vedení kabelové trasy za celkovou cenu ve výši 331 951 Kč bez DPH (dále jen „Cena“), která je blíže specifikována ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. Na úhradu Ceny se užití ustanovení smlouvy obdobně.
- 3.3. V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tato smlouva, je-li podepsána v listinné podobě, je zpracována ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. Smlouvu lze uzavřít i v elektronickém originálu podepsaného smluvními stranami zaručeným elektronickým podpisem.
- 4.2. Ing. Karel Jelínek, generální ředitel byl zmocněn na 463. jednání představenstva Objednatele k uzavření a podpisu této smlouvy.
- 4.3. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 Změnový list č. 1 verze 2023/02a

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne dle elektronického podpisu

Dne dle elektronického podpisu

--	--

SAKO Brno, a.s.

enelogy s. r. o.

Ing. Karel Jelínek, generální ředitel

Mgr. Monika Vávrová, jednatel