

HARMONOGRAM

„Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského"

Komenského č.p. 3012, č. p. 3013, č. p. 3006, č. p. 3007, č. p. 2989, 470 01 Česká Lípa

ČINNOST / TÝDNY		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							
J1A	Předání staveniště																																								
	Zaměření výplně oken																																								
	Střecha																																								
	Fasáda																																								
	Výplně otvorů																																								
	Hromosvod																																								
J1B	Zaměření výplně oken																																								
	Střecha																																								
	Fasáda																																								
	Výplně otvorů																																								
	Hromosvod																																								
	Předání sekce																																								
plnění		1185000					4083000					5900575,85					0					0					0					0									
J2A	Předání staveniště																																								
	Zaměření výplně oken																																								
	Střecha																																								
	Fasáda																																								
	Výplně otvorů																																								
	Hromosvod																																								
J2B	Zaměření výplně oken																																								
	Střecha																																								
	Fasáda																																								
	Výplně otvorů																																								
	Hromosvod																																								
	Předání sekce																																								
plnění		0					0					5475000					2968028,66					2344429,98					0					0									
J3A	Předání staveniště																																								
	Zaměření výplně oken																																								
	Střecha																																								
	Fasáda																																								
	Výplně otvorů																																								
	Hromosvod																																								
J3B	Zaměření výplně oken																																								
	Střecha																																								
	Fasáda																																								
	Výplně otvorů																																								
	Hromosvod																																								
	Předání sekce																																								
Dokončení prací, předání staveniště																																									
plnění		63000					63000					63000					3818000					2713000					1412700,43					1577113,49					15500				

1 248 000,00 Kč

4 146 000,00 Kč

11 438 575,85 Kč

6 786 028,66 Kč

5 057 429,98 Kč

1 412 700,43 Kč

1 577 113,49 Kč

15 500,00 Kč

31 681 348,41 Kč