

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 25.09.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem
„Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav“ (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Sdružení SYNER, s.r.o. a OHLA ŽS a.s. pro DS Břeclav
Zhotovitel: **SYNER, s.r.o. jako vedoucí společník**
Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516 (plátce DPH)
Zástupce: JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel a Ing. Luboš Váňa, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 53001461/0100

a

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s. jako společník**
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796 (plátce DPH)
Zástupce: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely v návaznosti na řízení o zadání veřejné zakázky Smlouvu ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení stavby „**Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav**“.

2.2 Předmětem Dodatku je úprava ceny z důvodu změny sazby DPH, a to snížení sazby DPH z 15 % na 12 % v souvislosti s proběhlou novelizací zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností k 01.01.2024.

2.3 Smluvní strany deklarují, že se zároveň nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,

2.4 Výše sjednané ceny uvedená v čl. 14. odst. 14.1. Smlouvy se mění a zní takto:

Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla, stanovenou dle nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a za řádné a úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.

Cena díla činí částku ve výši 116 674 650,29 Kč bez DPH („Cena díla“),
k tomu DPH 15% (za faktury VS 923249, 923261 a 923263) ve výši 461 775,75 Kč
k tomu DPH 12% (ze základu 113 596 145,29 Kč) ve výši 13 631 537,43
Cena díla včetně DPH pak celkem činí 130 767 963,47 Kč.

2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Za Zhotovitele:


V Liberci dne dle el. podpisu



IUDr. Robert Špott, MBA, jednatel



Ing. Luboš Váňa, jednatel



Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda
představenstva




Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 30 dne 31. 1. 2024 usnesením č. R30/24/48/2.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta