

Název příjemce: **Aireen a.s.**
Název projektu (CZ): **Zavádění inovací pro expanzi Aireen a.s. na zahraniční trhy**

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1.	CRM - Partnerský prodej a reporting - I. fáze	12/2024
1.1.	Vývoj a implementace CRM pro partnerský prodej	12/2024
1.2.	Vývoj a implementace systému pro reporting dat	12/2024
2.	Kybernetická bezpečnost - I. fáze	12/2024
2.1.	Úpravy infrastruktury dle požadavků certifikace ISO 27 000	12/2024
2.2.	Úpravy směrnic dle požadavků certifikace ISO 27 000	12/2024
3.	Integrace datového rozhraní pro integraci systémů třetích stran (DICOM) - I. fáze	12/2024
3.1.	DICOM - nahrání fotek	12/2024
4.	Klinická studie - I. fáze	12/2024
4.1.	Návrh designu klinické studie	06/2024
4.2.	Nábor pracoviště	12/2024
5.	Příprava pro FDA - I. fáze	12/2024
5.1.	Překlad stávající dokumentace	12/2024
5.2.	Tvorba dokumentace dle FDA	12/2024
rok 2025		
6.	CRM - Partnerský prodej a reporting - II. fáze	12/2025
6.1.	Integrace CRM s aplikací Aireen	12/2025

7.	Kybernetická bezpečnost - II. fáze	12/2025
7.1.	Úpravy aplikace Aireen dle požadavků certifikace ISO 27 000	06/2025
7.2.	Interní audit dle požadavků certifikace ISO 27 000	12/2025
8.	Integrace datového rozhraní pro integraci systémů třetích stran (DICOM) - II. fáze	12/2025
8.1.	DICOM Worklist + HL7	12/2025
9.	Klinická studie - II. fáze	12/2025
9.1.	Realizace Klinické studie na vybraném pracovišti	06/2025
9.2.	Vyhodnocení výsledků klinické studie	12/2025
10.	Příprava pro FDA - II. fáze	12/2025
10.1.	Příprava dokumentace pro podání návrhu podání žádosti FDA	12/2025