



Objednatel : Městská část Praha - Velká Chuchle
IČO: 00231185
se sídlem 159 00 Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2,
zastoupený starostou Ing. Janem Křenem
bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel : Podzimek a synové s.r.o.
IČO: 46978491
se sídlem 589 01 Třešť, Váňovská 528,
zastoupená jednatelem Ing. Martinem Podzimkem

„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále jen „smluvní strany“

uzavřeli tuto

dohodu o poskytnutí slevy z ceny díla:
(dále jen „dohoda“)

Článek I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 21.6. 2018 mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo, ve znění dodatků, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební dílo označené jako „Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové Praha - Velká Chuchle“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla (dále také jen „dílo“).

Článek II.

2.1 Smluvní strany se dohodly, že vady díla vytknuté a reklamované objednatelem do dne uzavření dohody, které jsou uvedeny a popsány v příloze dohody, jež tvoří její nedílnou součást, budou mezi smluvními stranami vypořádány poskytnutím přiměřené slevy z ceny díla ve výši 176.850 Kč /slovy jednostosedmdesátšesttisícsmsetpadesátkorunčeských/.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli slevu z ceny díla ve výši 176.850 Kč do 10 dnů od uzavření dohody na účet objednatele uvedený v záhlaví dohody.

2.3 Objednatel výslovně prohlašuje, že řádným a včasným zaplacením slevy z ceny díla v souladu s odst. 2.2, budou veškeré nároky objednatele z titulu vad díla uvedených v příloze dohody vypořádány a objednatel již nebude vůči zhotoviteli uplatňovat nároky z odpovědnosti za tyto vady ani požadovat jakékoliv smluvní sankce a náhrady škody související s reklamovanými vadami.

2.4 Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží každá smluvní strana.

V Praze dne

Objednatel:

Mě

Ing [REDACTED]

Zhotovitel:

Po [REDACTED]

Ing. Martin Podzimek, jednatel

Označení vady Objekt Místnost Uplatněna dne ZŠ Velká Chuchle - Příloha k dohodě o slevě z ceny díla

A23	SO 01	severní fasáda	19.01.2023	Chybějící část omítky na fasádě za držákem dešťového sudu, zatékání vody do konstrukce pláště.
A24	SO 01	severní fasáda	19.01.2023	Svislá trhlina ve styku SO 01 a SO 02 v horní části fasády, destruktivně poškození omítky, voda zatéká do konstrukce pláště
A25	SO 01	severní fasáda	19.01.2023	Poškozená omítka ETICS u držáku hromosvodu, odkrytá výztužná armovací síťka (perlinka) bez základní vrstvy, vadné kotvení držáku hromosvodu, zatékání vody do fasády
B39	SO 02	západní fasáda	19.01.2023	Šikmá trhlina na západní fasádě u bývalé chodby
B40	SO 02	západní fasáda	19.01.2023	Svislá trhlina ve styku betonové stěny s novou světlou omítkou fasády
B41	SO 02	západní fasáda	19.01.2023	Horizontální trhlina cca 0,5 mm na východní straně
B42	SO 02	jižní fasáda	19.01.2023	Svislá trhlina v omítce fasády v levém rohu pod markýzou v horní části
B45	SO 02	jižní fasáda	19.01.2023	Vytržený svod hromosvodu, viditelná hmoždinka
B50	SO 02	východní fasáda	19.01.2023	Vlhké skvrny na spodní části fasády, kontakt se zeminou, chybějící soklová část
B44	SO 02	jižní fasáda	19.01.2023	Poškozená fasáda na části fasády před skluzavkou
A12	SO 01	2.18	19.01.2023	Nefunkční zkrížené protipožární okno
B10	SO 02	0.02	19.01.2023	Různá výška schodů
B16	SO 02	0.12	19.01.2023	Různá výška schodů
B19	SO 02	1.35	19.01.2023	Různá výška schodů
B43	SO 02	jižní fasáda	19.01.2023	Bezpečnostní oka nad markýzou
B46	SO 02	jižní fasáda	19.01.2023	Stopy po opravách horních rohů u nadpraží kastlíků pro žaluzie
B52	SO 02	východní fasáda	19.01.2023	Stopy po opravách horních rohů u nadpraží kastlíků pro žaluzie

