

DODATEK č. 1



ke smlouvě o dílo ze dne 16.8.2023

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Okresní soud v Kolíně
sídlo: Kmochova 144, 280 02 Kolín
zastoupen: Mgr. Markétou Šottovou,
IČO: 00024554
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 
kontaktní e-mailová adresa: 
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: JM – Elektro s.r.o.
sídlo: Jana Palacha 1297 – Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zastoupen: Martinem Jirků, jednatelem
IČO: 27557766
DIČ: CZ27557766
zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 25942
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 
kontaktní e-mailová adresa: 
(dále jen „zhotovitel“)

II. ZMĚNY

1. Článek II. odstavec 1. se doplňuje takto :
Žádost o podání cenové nabídky ze dne 15.11.2023
Cenová nabídka zhotovitele – výkaz výměr ze dne 20.11.2023
Technická zpráva Projektové dokumentace ze dne 7.9.2023
Půdorys 1PP – Trubkování, Půdorys 1NP – Trubkování, Půdorys 2NP – Trubkování,
Půdorys 3NP – Trubkování
2. Článek III. odst. 1 se doplňuje takto:
Úprava slaboproudých rozvodů bezpečnostních systémů v objektu Okresního soudu
v Kolíně dle Cenové nabídky zhotovitele – výkazu výměr, Technické zprávy Projektové
dokumentace, Půdorysu 1PP – Trubkování, Půdorysu 1NP – Trubkování, Půdorysu 2NP
– Trubkování, Půdorysu 3NP – Trubkování specifikované v čl. II. odst. 1 této Smlouvy.

3. Článek V. odst. 1 se mění takto :

Cena díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši:

- Celková cena bez DPH **9.579.618,63** Kč (slovy: devět_miliónů_pět_set_sedmdesát_devět_tisíc_šest_set_osmnáct_korun_českých a šedesát_pět_haléřů)
- Sazba DPH 21% **2.011.719,63** Kč (slovy: dva_miliony_jedenáct_tisíc_sedm_set_devatenáct_korun_českých a šedesát_tři_haléřů)
- **Celková cena včetně DPH 11.591.338,28** Kč (slovy: jedenáct_miliónů_pět_set_devadesát_jedna_tisíc_třista_třicet_osm_korun_českých a dvacet_osm_haléřů)

Celková cena díly je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn včetně Harmonogramu provádění díla.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 15.11.2023 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Kolíně

15.1.2024

V Pardubicích



Za objednatele:
Mgr. Markéta Šottová
předsedkyně soudu

Za zhotovitele:
Martin Jirků
jednatel

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele