



COI0X01TE3FZ

Evidenční číslo smlouvy objednatele: SML006/24

Evidenční číslo VZ objednatele: VZ021/23

Č. j. ČOI 15648/24/0100

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

o dodávce „Switche ČOI“
České obchodní inspekce

Česká republika – Česká obchodní inspekce (dále též jen „ČOI“)

sídlem: Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1
IČO: 00020869
DIČ: CZ00020869
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 829011/0710
za níž jedná: Ing. Jan Štěpánek, ústřední ředitel ČOI
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SKYLAB, spol. s r. o.

zapsaná: u Městského soudu v Praze
sídlem: Zakouřilova 1170/16, 149 00 Praha 4
IČO: 25790943
DIČ: CZ25790943
bankovní spojení: FIO, a. s.
číslo účtu: 2700441754/2010
zastoupená: Jiřím Pokorným, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

(oba společně dále jen „**Smluvní strany**“)

Čl. I.

- 1) Tento písemný číslovaný dodatek (dále jen „**Písemný dodatek**“) je dodatkem ke Smlouvě o dodávce „Switche ČOI“ České obchodní inspekce, č. j. ČOI 108844/23/0100, ev. č. smlouvy SML051/23, uzavřené dne 21. září 2023 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“) mezi výše uvedenými Smluvními stranami.
- 2) Písemný dodatek se uzavírá mezi uvedenými Smluvními stranami ve smyslu článku XI odst. 1 Smlouvy v důsledku objektivně nepředvídatelné okolnosti (a to změna místa plnění

u jedné lokality místa plnění, kdy s předpokladem v průběhu měsíců dubna – května 2024 dojde k přestěhování pracoviště ČOI v Olomouci z objektu na adrese Olomouc, Krapkova 1159/3 do objektu na adrese Olomouc, Na Šibeníku 1179/5) na straně Objednatele, která má vliv na termín dokončení a předání předmětu plnění Smlouvy.

- 3) S ohledem na skutečnost uvedenou v odstavci 2 tohoto článku, dochází tímto Písemným dodatkem k posunutí termínu dokončení a předání předmětu plnění, jak je uvedeno v článku II. odst. 1 tohoto Písemného dodatku.

Čl. II.

- 1) Tímto Písemným dodatkem se z důvodů uvedených v článku I. odst. 2 Písemného dodatku **prodlužuje původní termín pro dokončení a dodání předmětu plnění, a to pouze pro lokalitu Olomouc, nejpozději do 31. května 2024.**
- 2) Ostatní ujednání ve Smlouvě, výslovně zjeměna ujednání o ceně za veškeré dodávky, práce a služby poskytnuté pro splnění předmětu Smlouvy uvedené v příloze č. 5 Smlouvy – cenové nabídky, se tímto Písemným dodatkem nemění.

Čl. III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Písemný dodatek byl součástí evidence smluv, vedené Českou obchodní inspekcí, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Písemného dodatku, číselné označení Písemného dodatku a datum jeho podpisu.
- 2) Dodavatel bere na vědomí, že Písemný dodatek nenabude účinnosti před zveřejněním v centrálním registru podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o registru smluv).
- 3) Tento Písemný dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 4) Tento Písemný dodatek se uzavírá elektronickou formou.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Jan Štěpánek
ústřední ředitel
České obchodní inspekce
za Objednatele

.....
Jiří Pokorný
jednatel
SKYLAB, spol. s r.o.
za Dodavatele