



Agendové číslo: **03554/2018/ZDR/1**

Identifikátor: **KUMSX02X3476**

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo, ev. číslo 03554/2018/ZDR

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M.
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. OR-CZ spol. s r.o.

se sídlem: Gorazdova 1477/2, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
zastoupena: Ing. Václavem Mačátem, jednatelem
IČO: 48168921
DIČ: CZ48168921
bankovní spojení: KB a.s., expozitura Moravská Třebová
číslo účtu: 9131560287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4090

(dále jen „poskytovatel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2018 Smlouvu o dílo, ev. číslo 03554/2018/ZDR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení modernizace informačních systémů, jejich vzájemná interakce a zajištění nových funkcí informačních systémů podporujících optimalizaci a elektronizaci procesů jako podporu sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví. Dále je předmětem plnění závazek poskytovatele poskytovat servisní a technickou podporu objednateli, a poskytovat služby blíže specifikované ve smlouvě (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy ve smlouvě a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Změna č. 1: Prodloužení servisní a technické podpory

Z důvodu uplynutí doby pěti let určené pro poskytování servisní a technické podpory a trvajícího zájmu objednatele využívat i po další dva roky servisní a technickou podporu, vyvstala potřeba prodloužit toto plnění. Zároveň je

přihlédnuto k mimořádnému nárůstu cen, které mimořádným způsobem zvyšují původně kalkulované náklady na zajištění plnění sjednaného smlouvou, tj. na vývoj servisovaných IT produktů a servisní práce.

Hodnota víceprací činí 6.721.180Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. Čl. IV. odst. 1 se s účinností od 28. 2. 2024 mění takto:

„Cena za dílo činí:

Cena za dílo (v Kč)	Bez DPH	DPH ve výši 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	96.587.925,44 Kč	20.283.464,34 Kč	116.871.389,78 Kč

Podrobný rozpis ceny za dílo je přílohou č. 2 této Smlouvy.“

3. Čl. V. odst. 4 písm. j) se mění takto:

„Servisní a technická podpora dle této Smlouvy bude zhotovitelem objednateli poskytována po dobu zkušebního provozu Díla dle čl. V. odst. 4 písm. h) této smlouvy a dále pak po dobu **sedmi (7) let** od převzetí Díla bez vad a nedodělků dle čl. V. odst. 4 písm. i) této Smlouvy.“

4. V příloze č. 2 smlouvy – Cena díla, se s účinností od 28. 2. 2024 mění Část B a C takto:

ČÁST B (provozní fáze - rutinní provoz) - ceny uvedeny v Kč

Technická podpora (prvních pět let)	počet let celkem	Cena za 1 rok bez DPH	cena za 5 let bez DPH	Cena za 5 let s DPH
technická podpora, maintenance dodané SW a HW* (před navýšením o hodnotu meziroční inflace)	5	2 390 358,00	11 951 790,00	14 461 665,90
Technická podpora (prvních pět let)	rok	Cena za 1 rok bez DPH		Cena za rok s DPH
uhrazená částka za rok 2020	1	2 390 358,00		2 892 333,18
uhrazená částka za rok 2021	1	2 390 358,00		2 892 333,18

uhrazená částka za rok 2022 navýšena o inflaci	1	2 466 849,48		2 984 887,87
uhrazená částka za rok 2023 navýšena o inflaci	1	2 560 589,76		3 098 313,61
cena za rok 2024 navýšena o inflaci	1	2 560 589,76		3 098 313,61
Technická podpora (6. a 7. rok)	počet let celkem	Cena za 1 rok bez DPH	cena za 2 roky bez DPH	Cena za 2 roky s DPH
technická podpora, maintenance dodané SW a HW*	2	3 360 590,00	6 721 180,00	8 132 627,80

*cena je maximální včetně maintenance za případné licence třetích stran

ČÁST C: Cena za plnění předmětu Smlouvy za 7 let - ceny uvedeny v Kč

	cena bez DPH	Cena za 7 let s DPH
CENA CELKEM za plnění předmětu smlouvy	96 587 925,44	116 871 389,78

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a dodavatel 2 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 87/6405 ze dne 22. 1. 2024.

V dne

V dne

za objednatele
MUDr. Martin Gebauer, MHA, LL.M.
náměstek hejtmána kraje

za zhotovitele
Ing. Václav Mačát
jednatel

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.