

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004709

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Název související veřejné zakázky:

I/21 Kočov, mosty ev. č. 21J-004 a 21J-005; DSP, IČ k SP, PDPS, AD

ze dne 17.4.2020

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Woring s.r.o.

se sídlem: K Dráze 594/25, 326 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:

e-mail:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:

Zdůvodnění dodatku:

Stavba se protáhla na dvě stavební sezóny oproti jedné stavební sezóně, proto je nutný další autorský dozor.

Čl. 6. Cena za poskytování služeb se upravuje:

Původní hodiny AD:

120 hod (vyčerpáno) 114 000 Kč bez DPH, 137 940 Kč s DPH

Nové přidané hodiny AD:

160 hod 152 000 Kč bez DPH, 183 920 Kč s DPH

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

-Datum: 2024.02.14
09:57:21 +0100'

Datum: 15.02.2024 6:26:16 +01:00