

**Zápis**

z jednání o uzavření dohody o odbytových nákladech I konaném dne:

3.7.2023

Pověření zástupci:

Inženýring dopravních staveb a.s. - zástupce objednatele - příkazník  
BREMA, spol. s r.o. - zhotovitel




Dnešního dne byl projednán dílčí rozpočet stavby: "Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice"

SO 01 Stavební a architektonické řešení

-5 620,06 Kč

1. Rozpočet je vypracován podle úpravy projektové dokumentace, kterou předložil zhotovitel BREMA, spol. s r.o.
2. Úprava projektové dokumentace včetně výkazů výměr byla provedena příkazníkem s připomínkami objednatele stavby.
3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce zhotovitele s jednotkovými cenami z nabídky, podle které je uzavřena smlouva o dílo.
4. Fakturace za stavební práce a dodávky z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po kontrole těchto prací technickým dozorem objednatele, zástupcem příkazníka.

Cena celkem		Rozdíl	Odpočet	Přípočet
DPS	UDPS			
7 342 886,78	7 337 266,72	-5 620,06	-284 756,19	279 136,13



# Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice

Stanovisko k uzavření dohody o odbytových nákladech, příloha k zápisu z jednání Inženýring dopravních staveb a.s. ze dne:

3.7.2023

Jedná se o technické upřesnění, upřesnění agregované položky, kvantitativní upřesnění, práce z titulu odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadající do nepřímo vymezeného předmětu díla.

Stavební objekt:	SO 01	Název:	Stavební a architektonické řešení
------------------	-------	--------	-----------------------------------

## Popis upřesnění oproti DPS:

Na základě návrhu úpravy dílčí části projektové dokumentace pro provedení stavby došlo v souladu se zadáním k technickému upřesnění řešení a výkazů výměr. Technické upřesnění řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkrétní specifikaci stavebních prvků a postupů. V souladu se zadáním dochází ke splnění či zlepšení technologicko-kvalitativních podmínek a naplňuje se základní parametr zadání funkčních celků stavby.

Jedná se o konečnou DON  
za zhotovitele:



## Vyjádření - autorský dozor projektanta:

Souhlasím

Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesnění DPS. Navržené řešení je srovnatelné s náklady spojené s provozem a údržbou jsou shodné nebo lepší než návrh v zadání stanovené v zadávací dokumentaci a je v souladu s původním předmětem díla.

za autorský dozor projektanta:  
METROPROJEKT Praha a.s.



ání a  
davky

## Vyjádření zástupce objednatele:

Souhlasím

Potvrzujeme, že po posouzení technických, cenových a dalších požadavků, došlo k upřesnění díla v souladu se zadávací dokumentací a SoD k upřesnění díla dle uvedeného popisu.

za zástupce objednatele:  
Inženýring dopravních staveb a.s.

