

Dodatek č. 2

ke Smlouvě O Dílo 385/23 ze dne 31.10.2023

rozhodnutím RMČ ze dne 20.12.2023 usnesením č. USN RM 521/2023

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

název: **Městská část Praha - Čakovice**
sídló: nám. 25. března 121,
196 00 Praha 9-Čakovice

zastoupený:
- ve věcech smluvních: ing. Jiří Vintiška, starosta
a ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce
starosty
- ve věcech technických: Ing. Petr Brabec, referent OIÚR

IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:

název: **STREET s.r.o.**
sídló: Žďárek č. ev. 10,
46344 Žďárek,

zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ondřej Plesl - jednatel
- ve věcech technických: Karel Horák

IČO: 24663310
DIČ: CZ24663310
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2023 smlouvu o dílo č. 385/23, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Oprava větších souvislejších propadů povrchů komunikací v MČ Praha – Čakovice, Třeboradicích metodou ITHR“ a dále pak 28.11.2023 dodatek č. 1 k této smlouvě.

2.2 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy, je změna termínu plnění díla

- 2.3 Vzhledem k nové dohodnuté technologii opravy a zimnímu období Dodatek č. 2 Smlouvy ruší znění bodu 2.4. Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje ho zněním: Z technologických důvodů nového způsobu realizace opravy se termín předání díla stanovuje na nejpozději 30.4.2024.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 31.10.2023 a Dodatku č. 1 Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotoveních

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 20.12.2023 č. USN RMČ 521/2023

V Praze dne - 8 -01- 2024

V ČAKOVICÍCH 28.12. 2023

Obíednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

Ondřej Plesl
jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty