

Dodatek č. 1

ke Smlouvě O Dílo 432/23 ze dne 12.12.2023

rozhodnutím RMČ ze dne 10.01.2024 usnesením č. USN RM 004/2024
uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Čl. 1 Smluvní strany

1. Objednatel:	Městská část Praha - Čakovice
se sídlem:	nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený:	Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Vintiška, starosta Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Markéta Bařková, vedoucí OBHSB
IČO:	00231291
DIČ:	CZ00231291
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	19-2000922389/0800

a

2. Zhotovitel:	Klimont s.r.o.
zápis v OR:	v Praze, oddíl C, sp.zn. 23951
se sídlem:	Za Humny 413, 267 07 Chyňava
zastoupený:	Vojtěch Stádník, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Vojtěch Stádník, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Vojtěch Stádník
IČO:	49689274
DIČ:	CZ49689274
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX

dále též jako „smluvní strany“

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2023 smlouvu o dílo č. 432/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dodání a instalaci klimatizace do počítačové učebny ZŠ, na adrese Jizerská 744, Praha – Čakovice, jehož přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 2.2 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna článku č. IV odst. 4.1 – Cena díla a platební podmínky.

2.3 Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací v celkové částce ve výši 33 311 Kč bez DPH, slovy: (třicet tři tisíce tři sta jedenáct korun českých).

2.3.1 Smluvní strany se dohodly, že článek IV, odst. 4.1. – Cena díla a platební podmínky, nově zní:

4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:.....	217 453 Kč
DPH 21 %:.....	45 665,13 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:.....	263 118,13 Kč

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 12.12.2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena

3.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo má následující přílohu, která tvoří jeho nedílnou součást:

- Příloha č. 1 dodatku – vyčíslení víceprací zhotovitele

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 10.01.2024, č. USN RMČ 004/2024

V Praze dne 6.2. 2024

V Praze dne 1.2. 2024

Objednatel:



Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha-Čakovice

.....
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty



Zhotovitel:



Vojtěch Stádník
jednatel



Nabídka č: 23126
ZŠ Jizerská 816
196 00 Praha 9 - Čakovice

ÚMČ Praha-Čakovice

Doručeno: 08.01.2024

CJ 00160/2024 ÚMČPČ

Kategorie: PŘÍLOHY 1
Druh: 137407



mc26esBf0d18ac

V Chyňavě dne 29.12.2023

Vícepráce realizované na akci: Montáž klimatizace do PC učebny, ZŠ Jizerská
Akce: ZŠ Jizerská – vícepráce

Dodáno v rámci nabídky 23107 ze dne 17.10.2023

popis	Kč/ks	ks	celkem
<ul style="list-style-type: none"> -TOSHIBA venkovní RAV-GM1402 AT8W-E -TOSHIBA nástěnná jednotka RAV-HM801 KRTP-E -TOSHIBA ovladač RBC-AMSU51-ES -čerpadlo kondenzátu REFCO COMBI -CU potrubí dvojitě 16/10 -kabel CYKY 5x1,5 -kabel CYKY 5x2,5 -kabel JYTY 2x1 -hadice pro odvod kondenzátu 6mm (čerpadlo) -trubka PVC 25mm včetně tvarovek -lišta optimal 80 včetně tvarovek -T kus sada 16/10 -autogen + AG pájka -konzole 620/240 -silentbloky elastomer sada 4ks -ostatní montážní a spojovací materiál, likvidace odpadů -práce -dopravné 			
CELKEM BEZ DPH			184 142 Kč

Dodáno nad rámec nabídky 23107 ze dne 17.10.2023 (vícepráce po změně pozice venkovní jednotky)

popis	Kč/ks	ks	celkem
<ul style="list-style-type: none"> -CU potrubí dvojitě 16/10 -kabel CYKY 5x1,5 -kabel CYKY 5x2,5 -hadice pro odvod kondenzátu 6mm (čerpadlo) -lišta optimal 80 včetně tvarovek -chladiivo R32 (doplnění chladiva nad 30m vedení 35g/m) -práce -dopravné 			
CELKEM BEZ DPH			33 311 Kč

- Ceny jsou uvedeny bez DPH
- Termín dodání dle dohody
- Záruční doba 24 měsíců
- Platnost nabídky 90 dnů

Pokud Vám bude tato nabídka vyhovovat, můžete poptávané zboží (práci) objednat u naší firmy, rádi Vám vyhovíme.

S pozdravem

Vojtěch Stádník
jednatel