

# Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

**„Doplnění měření na objektech Zlínsko 2023“**

.....

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupený: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

## 1.2. Zhotovitel

**MEDMES, spol. s.r.o.**  
se sídlem: Třída Československé armády 211, 753 01 Hranice  
IČ: 46581316, DIČ: CZ46581316  
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3511  
zastoupená: Bc. Tomáš Menšík, jednatelem společnosti

## I. Předmět a účel dodatku č. 2

Smluvní strany Smlouvu o dílo uzavřely dne 23.06.2023, předmětem smlouvy je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla – Doplnění měření na objektech Zlínsko 2023. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

## 4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Cena díla se v návaznosti na realizované vícepráce mění takto:

Cena celkem bez DPH: **2.962.587,00 ,- Kč**

Jednotlivé změnové položky víceprací jsou znázorněny v příloze:

- Příloha č.1 Soupis více a méněprací měření na objektech VaK

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 2 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 06-02-2024

Ve Zlíně dne:

\_\_\_\_\_  
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA  
ředitel  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

\_\_\_\_\_  
Bc. Tomáš Menšík  
jednatel  
MEDMES, spol. s.r.o.