

16

Městský úřad Rudná @	Čj.
Došlo 12.2.2024	01148
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel 40	

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby

Dům služeb Rudná

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy Příkazce:

číslo smlouvy Příkazníka: 22-12-01-003, ze dne 11.05.2022

Smluvní strany:

Město Rudná

se sídlem na adrese: Masarykova 94, Rudná

IČ: 00233773 DIČ: CZ00233773

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Lubomír Kocman, starosta obce

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „Příkazce“)

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

IČ: 64948790

DIČ: CZ64948790

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2

Číslo účtu: 105614463/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3682

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto příkazní smlouvu.

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.2 je prodloužení termínu ukončení plnění činnosti a zajištění funkce technického dozoru a koordinátora BOZP v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby. I nadále je nutné zajistit provádění technického dozoru a koordinátora BOZP v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán.

Bude nutné i nadále zajistit pokračování činností zajišťovaných Příkazníkem v realizační fázi v rozsahu článku č. II Příkazní smlouvy.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činnosti a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele. Cena se tak v souvislosti s prodloužením realizace vlastní stavby

navyšuje o částku 157 966,03 Kč bez DPH. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. XI, odst. 3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy (číslo smlouvy zhotovitele: 22-12-01-003), uzavřené dne 11.5.2022, takto :

1) Čl. VII – Stanovení výše úplaty Příkazníkovi

a) ruší se stávající znění článku VII, odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

1. Cena poskytovaných služeb bez DPH je: 1.014.627,95 Kč, slovy jedenmiliončtrnácttisícšestsetdvacetsedmdevadesát pět Kč. Cena poskytnutých služeb včetně DPH je ke dni 31.03.2024 1.227.699,81 Kč, slovy jedenmiliondvěstědvacetsedmtisícšestsetdevadesátdevět osmdesát jedna Kč. Cena DPH činí 213 071,87 Kč, slovy dvě stě třináct tisíc sedmdesát jedna osmdesát sedm Kč.

Cena je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací Příkazníka dle této Smlouvy.

2) Čl. V – Doba plnění

a) ruší se stávající znění článku V, odst. 1.b) Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

1. b) Předpokládaná doba plnění této Smlouvy nejdéle do 31.3.2024. (termín dokončení díla s ohledem na aktualizovaný harmonogram stavby a na součinnost při přípravě kolaudace.)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.

2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje příkazce. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Rudné, dne.....

V Praze, dne

Příkazce:



Digitálně podepsal
Lubomír Kocman
Datum: 2024.02.12
09:48:07 +01'00'

Lubomír Kocman,
starosta města

Příkazník:

Ing. Roman
Klimt

Digitálně podepsal Ing. Roman
Klimt
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-64948790,
o=FRAM Consult a.s., ou=1, cn=Ing.
Roman Klimt, sn=Klimt,
givenName=Roman,
serialNumber=P386201
Datum: 2024.02.07 08:49:33 +01'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

Tento dokument byl schválen usnesením

Rady/Zastupitelstva města Rudná

č. UR-34-3/24 ze dne 5.2.2024

Záměr

viz čl. tohoto dokumentu, byl zveřejněn

na úřední desce Městského úřadu Rudná

dne a z úřední desky byl sejmut

dne; v téže době byl rovněž

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup

na internetové stránce města (v

15 -02- 2024

