

Harmonogram

Uhelná - oprava komunikace

Zadavatel : Statutární město Olomouc

Uchazeč : PORR a.s.

Uhelná - oprava komunikace	Práce v termínu březen - květen 2024							
práce/ týden	1	2	3	4	5	6	7	8
SO 01 - Komunikace								
1.etapa - Úsek 0,06377 - 0,16490								
Zemní práce, bourání								
Trubní vedení								
Podkladní konstrukce								
Obruby								
Dlažby								
Elektroinstalace - betonové žlaby								
Ostatní konstrukce a práce								
2.etapa - Úsek 0,000000-0,06377								
Zemní práce, bourání								
Trubní vedení								
Podkladní konstrukce								
Obruby								
Dlažby								
Elektroinstalace - betonové žlaby								
Ostatní konstrukce a práce								
Ostatní náklady a VRN								

Doba samotné realizace : 56 KD