

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 23/7700/0149

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Sokolov – stavební úpravy“

Objednatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město
IČO: 72080043
zastoupená: [redacted] – vedoucím Oddělení
hmotného majetku
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
korespondenční adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

RUNAKO Sokolov s.r.o.
se sídlem: Karla Hynka Máchy 2256,35601 Sokolov
zastoupená: [redacted] jednatelem
IČO: 64359603
DIČ: CZ64359603
zapsaná: v OR vedeném Krajským (Městským) soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 6966
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2023 Smlouvu o dílo „Sokolov – stavební úpravy“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy ve vstupní hale administrativní budovy Územního pracoviště v Sokolově (dále jen „ÚP“), aby vyhovovala současným požadavkům Finanční správy České republiky jak z pohledu provozního, tak z pohledu bezpečnosti.
2. Smluvní strany se v souladu s článkem XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. V článku II. Smlouvy Doba plnění se odstavec 1 ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:

*1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to na základě protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. V. smlouvy nejpozději do **31. 03. 2024.***

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Ve Strakonících 30.1.2024

V Sokolově 31.1.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

.....
jednatel