

Dodatek č. 2

ke smlouvě č.: 06EU-005280 ze dne 14.9.2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

I/26 Babylon, obchvat; IČ k SP a MPC (k DÚSP)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako **Smlouva**):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO:

48266230

DIČ:

CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2** (dále jako „**Dodatek č.2**“).

- a) Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/26 Babylon, obchvat; IČ k SP a MPČ (k DÚSP)“ (dále jen „**Smlouva**“).
- b) Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- c) Důvodem uzavření tohoto dodatku je to, že dosud probíhá proces vydání povolení stavby a není možné dokončit dílo. Proces vydání povolení stavby se opozdil z důvodů odvolání spolku Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, ze dne 20.10.2023 proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí č.j.: PK-ŽP/20600/22 ze dne 16.05.2023, kterým byla povolena výjimka podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů stanovených v § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 Zákona o ochraně přírody a krajiny k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin pro realizaci stavby „I/26 Babylon – obchvat“. Z tohoto důvodu přerušil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 16.1.2024 řízení zahájené dne 2.6.2023. Důvod vedoucí k přerušování řízení nemohl zhotovitel jakkoliv ovlivnit.
- d) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaného ujednání v části čl. II – Cena za poskytování služeb.

Článek I.

Cena za poskytování služeb

Původní znění (dodatek č.1):

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti – pro získání všech pravomocných rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 3 měsíců od podání žádosti o společné rozhodnutí, předpoklad do 08/2022
Výkon inženýrské činnosti – Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.)	Do 31.12.2024

Nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti – pro získání všech pravomocných rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 3 měsíců od podání žádosti o společné rozhodnutí, předpoklad do 08/2022
Výkon inženýrské činnosti – Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.)	Do 31.12.2025

Článek II.

Cena za poskytování služeb

Původní znění:

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Fakturace za inženýrskou činnost bude hrazena ve dvou splátkách – 50 % po zajištění

všech pravomocných rozhodnutích – předpoklad do 08/2022. Zbývající část - 50 % po zajištění majetkoprávní činnosti – předpoklad do 04/2023 (podmínky nad rámec stanovený v RD).

Nové znění:

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Fakturace za inženýrskou činnost bude hrazena ve třech splátkách – 45 % po podání žádosti o společné povolení na stavební úřad, 5 % po zajištění všech pravomocných rozhodnutích. Zbývající část - 50 % po zajištění majetkoprávní činnosti – předpoklad do 31.12.2025 (podmínky nad rámec stanovený v RD).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2024.02.14
12:35:04 +01'00'