

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy: Dřevo TGC s.r.o.

Termín ukončení těžby:

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Závěrkového listu:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text" value="27.12.2023"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text" value="0"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text" value="0"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="0"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text" value="0"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text" value="neprovedena"/>	Ošetření odřených stromů:	<input type="text" value="ošetřené (ks) 0"/>
			<input type="text" value="neošetřené (ks) 0"/>

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:

Vyklízení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...: Asanace skládek:

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Na základě vzájemné domluvy nebude z důvodu nevyhovujících klimatických poměrů pro opravu LDS požadováno bezodkladné odstranění závad na LDS. Odstranění závad proběhne až v době, kdy budou podmínky pro opravu LDS vyhovující (odhadem duben 2024) a dle platných OP, bod 6.12., bude LDS opravena Poskytovatelem aukce nebo u jím zvolené třetí osoby, a to za podmínek v daném místě a čase obvyklých. Veškeré náklady Poskytovatele s tímto postupem spojené bude Nabyvatel povinen Poskytovateli na jeho výzvu a ve lhůtě uvedené ve výzvě uhradit. Odhadovaná cena, která ale není pevně stanovena činí 16.000,- bez DPH

Vyjádření Odběratele:

Za LCR, s.p. Ro

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek