

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2016/857

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel



(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Fól

IČO: 47279133

místem podnikání: 1. Máje 4363/1, 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Zámeček Nová louka – opravy objektu - PD**“, evidenční číslo zakázky **S936/2016/857** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní termín odevzdání prací na projektové dokumentaci „15.6.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „30.6.2017“. Důvod změny: změny rozpracované projektové dokumentace při projednávání na výrobních výborech a při projednání PD s památkovým ústavem.
2. V čl. II. odst. 4 smlouvy se mění dosavadní termín provedení projektové dokumentace „30.6.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „14.7.2017“. Důvod změny: změny rozpracované projektové dokumentace při projednávání na výrobních výborech a při projednání PD s památkovým ústavem.
3. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „117.100,- Kč bez DPH, slovy jednostosedmnácttisícjedno korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „129.970,- Kč bez DPH, slovy jednostodvacetdevět tisícdevětsetšedesát korun českých bez DPH“. Důvod změny: dodatečně požadovaným změnovým řešením došlo k nárůstu pracnosti PD.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

LIBERCI

12-06-2017

V

12.6.2017

V

dnem



LIBERCI
s sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sídlo: La 1133/77, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

