

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 29. 6. 2022, SML/32/1130/0718/2022
SML/32/1130/1068/2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

UNIT architekti s.r.o.

se sídlem Slezská 1454/117, 130 00 Praha 3

kontaktní adresa: Thákurova 2700/9, 166 34 Praha 6

IČO: 639 87 309

DIČ: CZ63987309

Bankovní spojení: 19-2220440277/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka
C 38458

zastoupená Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem

e-mail: tittl@unitarch.eu

(dále jen „**Architekt**“)

a

Městská část Praha-Klánovice

se sídlem U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČO: 002 40 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: 2000707339/0800

zastoupená Ing. Alenou Kolovrátkovou, starostkou

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz

(dále jen „**Klient**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 29. 6. 2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování **Studie na zastávky BUS, cyklostezku a terminál Klánovice** podle Koncepčního zadání k záměru na veřejném prostranství – Úpravy prostoru při železniční zastávce Praha-Klánovice, část Klánovice, IPR Praha. Vzhledem k potřebě koordinace projektu v rámci širších vztahů byly Klientem v říjnu 2022 na začátku fáze Hrubopis studie přerušeny práce na projektu. Protože má klient v úmyslu pokračovat v projektu, rozhodli se smluvní strany uzavřít tento dodatek, který specifikuje termíny plnění odpovídající aktualizovanému harmonogramu prací.

2. Změny Smlouvy

- 2.1 V článku III. odstavec 1. bod 1.2 Smlouvy se část „do 15 týdnů od ukončení analytické fáze“ nahrazuje „**do 15 týdnů od podpisu Dodatku č. 1.**“.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Termíny použité v tomto dodatku, ale zde nedefinované, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž smluvní strany obdrží po jednom z nich.
- 3.5 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha-Klánovice na svém jednání dne 30.1.2024, usnesením č. 36/339/2024.

V Praze dne 06.02.2024

V Praze dne 15.02.2024

podepsáno digitálně

.....

Městská část Praha-Klánovice
Ing. Alena Kolovrátková
starostka

podepsáno digitálně

.....

Ing. arch. Fillip Tittl
jednatel