

Město Bílina
Odbor nemovitostí a investic
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

věc: Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby:
„Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina“

na základě projednání rozsahu díla se zástupci školy a města Bílina ze dne 31.1.2024 zasílám cenovou nabídku, jak je dále uvedeno.

1. Popis objektu


- a. název stavby:** „Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina“
b. číslo objednávky: 136/2022/B
- c. popis změny:** Úprava projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a interiérového vybavení spočívající v:
- A. Rozdělení dokumentace na 4 stavební objekty:
D.1 Dokumentace stavebního objektu - učebna a laboratoř chemie
D.2 Dokumentace stavebního objektu - učebna jazyků a kabinet
D.3 Dokumentace stavebního objektu - učebna multimediální
D.4. Dokumentace stavebního objektu - učebna informatiky
Součástí budou 4 samostatné rozpočty dle jednotlivých objektů - stavební část a interiérové vybavení.
- B. Tisky - dokumentace bude předána 4x tištěné paré stavební části a 4x tištěné paré interiérového vybavení (celkem 32 paré)+ elektronicky ve formátu pdf, dwg, doc, xls apod.

2. Smluvní strany

a. objednatel: Město Bílina
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230 | DIČ: CZ200266230

b. zhotovitel: Ing. arch. Jan Heller ČKA 04261

IČ: 736 606 80 |



3. Nabídková cena

<i>Fáze</i>	<i>cena bez DPH v Kč</i>	<i>cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH 21% v Kč</i>	<i>Cena celkem vč. DPH v Kč</i>
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – původní cena dle objednávky 136/2022/B		141.000	29.610	170.610
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – cena dle dodatku č.1 k obj 136/2022/B		198.000	41.580	239.580
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – cena dle dodatku č.2 k obj 136/2022/B		258.000	54.180	312.180
Úprava dokumentace pro provedení stavby (DPS):		40.000	8.400	48.400
A. rozdělení dokumentace na 4 stavební objekty (stavební část 10.000,- a interiérové vybavení 10.000,-)	20.000			
B. rozdělení rozpočtu (5.000,-), rozdělení silnoproudé elektroinstalace (5.000,-) a slaboproudé elektroinstalace (4.000,-)	14.000			
C. tisky – 4 x tištěné paré stavební části a 4 x interiérového vybavení objektu D.4 (navíc bude předáno 8 paré á 750-2,-)	6.000			
Celková cena dokumentace pro provedení stavby (DPS) – nová cena		298.000	62.580	360.580

4. Časový harmonogram

Předání upravené projektové dokumentace do **8.3.2024.**

5. Kvalita dokumentace a výkonů

- dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou na území ČR, tj. zejména stavební zákon č.183/2006 Sb. a související předpisy v platném znění.
- Rozsah dokumentace bude v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.405/2017 Sb.

S pozdravem,
Ing. arch. Jan Heller

