

## **DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souvislosti s veřejnou zakázkou

(dále jen „**dodatek**“)

**Masarykova univerzita**, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

**Pedagogická fakulta MU**, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 85636621/0100

ID dat. schr.: 9tmj9e4

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX, mobil XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.:

XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

veřejná vysoká škola podle zákona o vysokých školách (z. č. 111/1998 Sb.)

zapsaná v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu města Brna

(dále jen „**objednatel**“)

a

**POParch s.r.o.**, se sídlem Volfova 2131/8, 612 00 Brno – Královo Pole

IČ: 04593103

DIČ: CZ04593103

Společnost vedená u KS v Brně, pod spis. zn. C 90819

Zastoupena: Ing. arch. Janem Podešvou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

ID dat. schr: fxtcr9p

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.1.2023, jež byla zveřejněna v registru smluv dne 1.2.2023 (dále jen „**smlouva**“).

Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele architektonický návrh a projekt v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavební, AVT a interiérové části projektu, vč. zpracování rozpočtu a následného výkonu autorského dozoru v budově Pedagogické fakulty MU – 2.NP a 3.NP, na adrese Poříčí 7, 639 00 Brno, a to za podmínek v této smlouvě sjednaných, v souladu se zájmy objednatele, a s obecně závaznými právními předpisy, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou odměnu.

Dle čl. II smlouvy výkon autorského dohledu byl sjednán v případě realizace stavebních úprav a dodávek interiéru v průběhu roku 2023.

**Z důvodu prodloužení dodávky interiérové části a posunutí termínu montáže smluvní strany tímto dodatkem sjednávají výkon autorského dohledu do 31.1.2024.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona 340/2015. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zveřejní objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a případně objednatele upozorní na nedostatky zveřejnění, jinak objednatel neodpovídá zhotoviteli za újmu v souvislosti s ne/uveřejněním.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Brně dne: 22.12.2023

Za objednatele

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Brně dne: 22.12.2023

Za zhotovitele

---

Ing. arch. Jan Podešva  
jednatel