



Č. j.: 






## **DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2023  
(dále jen „**dodatek**“)

### **Článek I.**






#### **Smluvní strany**

##### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje**

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem  
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03  
ID DS: yvfab6e  
zastoupená: plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem  
IČO: 70882525  
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba:   
e-mail:   
telefon:   
(dále jen „objednatel“)

#### **A**

##### **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**

právní forma: společnost s ručením omezeným  
sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice  
ID DS: dk4g9zx  
Zastoupená(ý) Radkem Kurštejnem, jednatelem  
IČO: 28762576  
DIČ: CZ28762576  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba:   
e-mail:   
telefon:   
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26075.

(dále jen „zhotovitel“)

### **Článek II.**

#### **Změna smlouvy**

Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 3 a čl. XIII odst. 3 smlouvy dohodly, že:

a) Čl. II odst. 1 smlouvy zní:

„1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – „**PS Nový Bydžov – Stavební úpravy stanice v souvislosti s navýšením počtu příslušníků**“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle oceněného

výkazu výměr zhotovitele ze dne 21. 6. 2023, který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle rozpočtu vícenákladů a méněnákladů, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a dle zadávací projektové dokumentace předané objednatelem, vypracované v listopadu 2022 zpracovatelem Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s., IČO: 25297066, se sídlem Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové.“

b) Čl. VI odst. 1 smlouvy zní:

„1. Cena díla činí:

Cena bez DPH: 4 150 262,03 Kč

DPH 21 %: 871 555,03 Kč

**Cena celkem vč. DPH: 5 021 817,06 Kč**

(slovy: pět milionů dvacet jedna tisíc osm set sedmnáct korun českých šest haléřů).“

c) Čl. XIII odst. 9 zní:

„9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 21. 6. 2023 a příloha č. 2: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů.“

d) Dosavadní příloha smlouvy: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 21. 6. 2023 se označuje jako příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 21. 6. 2023.

e) Doplňuje se příloha smlouvy č. 2: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 smlouvy: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů.

V Hradci Králové

V Jezbořicích

.....  
plk. Ing. David Pouč  
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

**Radek**  
**Kurštejn**  
Digitálně podepsal  
Radek Kurštejn  
Datum: 2024.02.15  
11:24:00 +01'00'  
.....  
Radek Kurštejn  
jednatel Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023\_10  
Stavba: HZS Nový Bydžov

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	08.01.2024
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>				<b>150 450,21</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	<b>150 450,21</b>		<b>31 594,54</b>
	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>182 044,75</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

David  
Pouč

Digitálně podepsal  
David Pouč  
Datum: 2024.02.16  
13:29:40 +01'00'

Datum a podpis: Razítko

Radek  
Kurštejtn

Digitálně podepsal  
Radek Kurštejtn  
Datum: 2024.02.15  
11:25:19 +01'00'

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023\_10

Stavba: HZS Nový Bydžov

Místo: Datum: 08.01.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>150 450,21</b>	<b>182 044,75</b>
2023_21a	PS Nový Bydžov změna	94 732,04	114 625,77
01	VCP	177 363,41	214 609,73
02	MCP	-82 631,37	-99 983,96
Objekt0	5. Rozpočet s výkazem výměr a p	52 888,27	63 994,81
2023_21b	Elektro	2 829,90	3 424,18

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Nový Bydžov

Objekt:

2023\_21a - PS Nový Bydžov změna

Soupis:

**01 - VCP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**177 363,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 363,41	21,00%	37 246,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**214 609,73**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Nový Bydžov

Objekt:

2023\_21a - PS Nový Bydžov změna

Soupis:

**01 - VCP**

Místo:

Datum: 08.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**177 363,41**

D	D4		Práce a dodávky PSV				15 815,00	
D	D5		Nucené větrání				4 271,00	
2	K	Pol13	Zpětná klapka do potrubí 150	kus	1,000	241,00	241,00	
3	K	Pol19	Nerezová digestoř s uhlíkovými filtry 300m3h	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	
D	D7		Zdravotechnika - zařizovací předměty (např. standard JIKA)				11 544,00	
12	K	Pol41	D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon	kus	1,000	4 656,00	4 656,00	
13	K	Pol42	D+M Baterie umyvadlové, umývatkové stojánkové klasické bez výpusti	kus	1,000	2 952,00	2 952,00	
14	K	Pol43	D+M Zápachová uzávěrka plastová vč. zátky umyvadla	kus	1,000	352,00	352,00	
15	K	Pol44	D+M Keramický klozet závěsný vč sedátka, předstěnové instalace a zvukoizolační soupravy	kus	1,000	3 584,00	3 584,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				161 548,41	
D	766		Konstrukce truhlářské				142 471,00	
44	K	766811116	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 6m bez spotřebičů	kus	1,000	137 231,00	137 231,00	
45	K	766811222	D+M kuchyňské varné desky	kus	1,000	5 240,00	5 240,00	
D	766-1		Výplně otvorů				6 312,00	
62	K	7661214-R001	Výměna dveří vč. zárubně ozn D02 - bez dopadu do ceny	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		Místnost č.101					
	VV		1		1,000			
61	K	7661214-R202	Dodávka a montáž dveří vč. zárubně ozn D03	kus	1,000	6 312,00	6 312,00	
	VV		Místnost č.307					
	VV		1		1,000			
D	781		Dokončovací práce - obklady				12 765,41	
47	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,200	384,14	6 991,35	
48	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	20,020	263,04	5 266,06	
51	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,000	31,75	508,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Nový Bydžov

Objekt:

2023\_21a - PS Nový Bydžov změna

Soupis:

**02 - MCP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-82 631,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-82 631,37	21,00%	-17 352,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-99 983,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Nový Bydžov

Objekt:

2023\_21a - PS Nový Bydžov změna

Soupis:

**02 - MCP**

Místo:

Datum: 08.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-82 631,37**

D	D4		Práce a dodávky PSV				-42 662,40	
D	D5		Ústřední vytápění - technická místnost				-34 913,60	
25	K	Pol6	D+M Stacionární el. ohřivač TV 200l, 3kW s příslušenstím	kpl	-1,000	31 745,60	-31 745,60	
26	K	Pol7	D+M Expanzní nádoba pitné vody 10litrů	kus	-1,000	3 168,00	-3 168,00	
D	D6		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-2 152,80	
27	K	Pol31	D+M Filtr F25	kus	-1,000	440,00	-440,00	
28	K	Pol32	D+M Zpětný ventil ZV25	kus	-1,000	788,00	-788,00	
29	K	Pol33	D+M Pojistný ventil PV25, 6bar	kus	-1,000	924,80	-924,80	
D	D7		Zdravotnicka - zařizovací předměty (např. standard JIKA)				-5 596,00	
30	K	Pol50	D+M Dvoudřez chemický, se sifonem	kus	-1,000	5 596,00	-5 596,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-13 713,79	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-13 713,79	
30	K	622215134R	Provedení kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm dle ozn 1 + 2	m2	-15,090	908,80	-13 713,79	
VV			Neprovádí se					
VV			-(1,43+1,13+2,0+0,47)*3,0		-15,090			
VV			Součet		-15,090			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-26 255,18	
D	771		Podlahy z dlaždic				-26 255,18	
19	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-17,880	37,95	-678,55	
20	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	-17,880	78,92	-1 411,09	
21	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-17,880	686,75	-12 279,09	
22	M	59761420R	dlažba RAKO 60 x 60	m2	-19,668	560,00	-11 014,08	
VV			-17,88*1,1		-19,668			
VV			Součet		-19,668			
23	K	771577121	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	-17,880	11,26	-201,33	
24	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhoucím lepidlem za spárování	m2	-17,880	37,53	-671,04	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Nový Bydžov

Objekt:

**Objekt0 - 5. Rozpočet s výkazem výměr a p**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**52 888,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 888,27	21,00%	11 106,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 994,81**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Nový Bydžov

Objekt:

**Objekt0 - 5. Rozpočet s výkazem výměr a p**

Místo:

Datum: 08.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**52 888,27**

D PSV

Práce a dodávky PSV

52 888,27

D 776

Podlahy povlakové

52 888,27

43	K	776-R200	Dodávka a montáž nové nášlapné vrstvy - PVC	m2	109,021	485,12	52 888,27	
	vv		99,11 * 1,1		109,021			
	vv		Součet		109,021			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Nový Bydžov

Objekt:

2023\_21b - Elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 829,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 829,90	21,00%	594,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 424,18**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: HZS Nový Bydžov  
 Objekt: 2023\_21b - Elektro

Místo: Datum: 08.01.2024  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 829,90</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 035,10	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-5 529,10	
7	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	-20,000	78,70	-1 574,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm	m	-20,000	61,90	-1 238,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	-12,000	88,60	-1 063,20	CS ÚRS 2023 02
14	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	-12,000	6,60	-79,20	CS ÚRS 2023 02
16	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	35,000	32,20	1 127,00	CS ÚRS 2023 02
17	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	35,000	23,30	815,50	CS ÚRS 2023 02
10	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	-12,000	143,00	-1 716,00	CS ÚRS 2023 02
11	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	-12,000	125,30	-1 503,60	CS ÚRS 2023 02
12	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	-12,000	24,80	-297,60	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				494,00	
5	K	742110000	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	10,000	32,20	322,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páryAl fólií jádro Cu plně (u/FTP) kategorie 6a	m	10,000	17,20	172,00	
	VV		8,33333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 865,00	
1	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	3,000	715,00	2 145,00	CS ÚRS 2023 02
15	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	6,000	715,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	715,00	1 430,00	CS ÚRS 2023 02