

DODATEK Č. 1

ID: 166738

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

kde Smlouvě uzavřené dne 6. 3. 2023 (ID 159925) na akci

„HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ÚT + elektro Dolní dílna“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ
tel.:	564 602 221, 564 602 419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
č. ú.:	123 - 6403810267/0100

Zhotovitel:	Filip Marek
se sídlem:	Polnička 302, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Filipem Markem
zástupce pro věci smluvní:	Filip Marek
hlavní projektant (AO):	Filip Marek
tel./email:	777 126 995,
IČO:	724 64 372
bankovní spojení:	GE Money Bank
číslo účtu:	162793197/0600

2. Předmět dodatku

Smluvní stany se dohodli v souladu s ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 6. 3. 2023, ID 159925, (dále jen „Smlouva“):

1) Článek 2 - Předmět smlouvy:

se doplňuje o Text: „Projekční práce týkající se **doplnění samostatné otopné větve** pro nyní uživatelem upravenou jednotku vzduchotechniky (VZT) **včetně souvisejících prací** (podrobněji viz Příloha Dodatku č. 1),“

2) Článek 4 - Termíny plnění:

Text v čl. 4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2., písm. a) Smlouvy se mění na

„nejpozději do 23. 2. 2024“

3) Text v Čl. 6. Cena díla a platební podmínky se odst. 6.1.1. ruší v plném rozsahu a nahrazuje novým, který zní:

„6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace:

Cena PD bez DPH	dle Smlouvy	252 500,00 Kč
Cena PD bez DPH	Dodatek č.1	18 000,00 Kč
Cena PD bez DPH	celkem	270 500,00 Kč

Neplátce DPH

Slovy: **dvě stě sedmdesát tisíc pět set korun českých**“

3. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smlouvu zveřejní objednatel.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Žďár nad Sázavou

Jihlava

.....
Filip Marek

.....
Mgr. Karel Janoušek,
člen rady kraje