

Číslo objednatele: **23/SML1274/01/SOD/INV**  
Číslo zhotovitele:

### **SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1** uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

#### **Objednatel (Příkazce)**

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322  
Ing. Martin Sosnovec, odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: Sosnovec@seznam.cz / 724 276 796

*(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)*

a

#### **Zhotovitel (Příkazník)**

Název/Jméno: **Wattcontrol s.r.o.**  
Sídlo: Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Martinem Křižanem  
IČ:(RČ): 082 31 931  
DIČ: CZ08231931  
Bank. spojení: ČSOB, číslo účtu: 289999715/0300  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Martin Křižan  
E-mail/telefon: krizan.martinem@wattcontrol.cz / 737 502 724  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vlastimil Křižan  
E-mail/telefon: krizan.vlastimil@wattcontrol.cz / 603 709 577

*(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 9. 5. 2023 na akci: „**Podkrušnohorské gymnázium, Most – rekonstrukce elektroinstalace**“ (dále jen „smlouva“) takto:

#### I.

#### Předmět smlouvy (díla a příkazu)

**doplňuje se odstavec 2 tímto textem:**

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací na základě rozšíření projektové dokumentace ve slaboproudé elektroinstalaci.

#### III.

#### Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

**Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:**

1. Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo **24/RP920142** a veřejnou zakázkou **KUUK/033072/2023/INV/VZ-INV/0054** se ujednává ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **784 250,00 Kč bez DPH** a
- **948 942,50 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **30 000,00 Kč bez DPH** a
- **36 300,00 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **814 250,00 Kč bez DPH** a
- **985 242,50 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí cena je upravena v:

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Příprava zakázky	136 000,00	164 560,00
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací	544 000,00	658 240,00
<b>Dodatek č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 300,00</b>
Výkon autorského dozoru	99 750,00	120 697,50
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací	4 500,00	5 445,00

**VIII.**  
**Ostatní a závěrečná ustanovení**

**doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID yzj6ykr a na e-mail: krizanova.petra@wattcontrol.cz

**IX.**  
**Závěrečná ustanovení**

**doplňuje se odstavec 1. tímto textem:**

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.**

V Ústí nad Labem dne 19. 02. 2024

V Ústí nad Labem dne 16. 02. 2024

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel

Ústecký kraj  
Ing. Pavla Svítílová  
vedoucí investičního odboru

Wattcontrol s.r.o.  
Martin Křížan  
jednatel