



MULNP00X6ZX0

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202300492**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí, 440 00 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 002 65 209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Louny
Číslo účtu: [REDACTED]
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Rexionix s.r.o.
Sídlo: Pod višňovkou 1661/35, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Radkem Plevkou, jednatelem
IČO: 04493982
DIČ: CZ04493982
Registrace: U městského soudu v Praze,
Oddíl c vložka 248598
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ev. č. DS202300492 uzavřené smluvními stranami dne 2.10.2023 (dále jen „**Smlouva**“).

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu s články 5.2, 5.3 odst. b) a 12.1 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran, mění tímto Dodatkem následující články Smlouvy **takto**:

„Článek 2

Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace ze dne 15.05.2023, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 26.05.2023. Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné.

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Místo plnění: budovy Městského úřadu Louny, tj. budova na Mírovém náměstí 35 a budova Pod Nemočnicí 2379

2.2.2 Termín plnění: zahájení: **nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv)**

ukončení: **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

2.3 Dílo bude realizováno podle podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku.“

se nahrazuje textem

„Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace ze dne 15.05.2023, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž podmínky byly zpracovány do nabídky zhotovitele ze dne 26.05.2023. Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné.

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Místo plnění: budovy Městského úřadu Louny, tj. budova na Mírovém náměstí 35 a budova Pod Nemocnicí 2379

2.2.2 Termín plnění: zahájení: **nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv)**
ukončení: **do 7.3.2024**

2.3 Dílo bude realizováno podle podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku.“

III.

Ostatní ujednání

Ostatní části a ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany dále potvrzují, že tento Dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne.....

V Lounech dne.....


.....
Radek Plevka
Zhotovitel


.....
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
Objednatel